

název díla:	Oprava kanalizačního potrubí Hostinského 1618, Praha 5 - Stodůlky		
smlouva číslo:	SOD - 4/2022	ze dne:	07.11.2022
zhotovitel:	Stelba s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel, zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	24.12.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	24.12.2022		
<p>Popis změny, případně náčrtek: Při výkopu stávajícího potrubí bylo zjištěno, že potrubí je v celé délce obetonované a revizní šachty jsou uloženy v betonovém loži (cca 2m³/šachtu). Betonové konstrukce musí být odbourány.</p> <p>Objednatel rozhodl, že bude zvětšen průměr šachty pro lepší přístup pracovníků. Původní průměr šachty byl navržen 600mm, nově bude osazena šachta s vnitřním průměrem 1000mm. Z tohoto důvodu musí být proveden větší výkop kolem šachty pro její usazení.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. Michal Šourek	Podpis:	
za provozovatele:	Bc. Jaroslav Slaboch	Podpis:	
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:	
za dodavatele:	Lumír Bažant	Podpis:	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	41,74%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:			779 180,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/			0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/			0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/			229 002,45 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/			96 203,03 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:			911 979,42 Kč
Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	20.12.2022