

U objednatele evidovaný pod číslem:

ev. č.: 4666/22-CSMV

č. j.: TS-4553/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

objednatel:

název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem
vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008, v platném
znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna 2009 (dále jen „**OLYMP CS
MV**“)

sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
číslo účtu: 
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

název: **Agrotree s.r.o.**

sídlo: Samota 1254, 334 41 Dobřany
IČO: 070 95 856
DIČ: CZ07095856
zastoupená: Zdeňkem Weberem, jednatelem
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 
e-mail: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36251
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Dne 2. prosince 2022 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-3989/2022, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést rekonstrukci opláštění administrativní budovy, včetně montáže slunolamů na objektu Objednatele nacházející se na adrese: Kociánka 92/25d, 612 00 Brno - Sadová (dále jen „**Smlouva**“).

Dne 8. prosince 2022 zaslal Zhotovitel Objednateli návrh na posunutí termínu provedení Díla, který zdůvodňuje nepříznivými klimatickými podmínkami, jež by měly negativní vliv na kvalitu provedení Díla.

Smluvní strany si v odst. 2.7. Smlouvy ujednali, že: „*Do termínu konečného dokončení a předání Díla se pro účely této Smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na Díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na Díle.*“.

SOHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K VÝŠE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU SE SMLOUVOU, PŘEDMĚTNĚ DLE ODS. 2.7., DOHODLY NA POSUNUTÍ TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Změna Smlouvy

1.1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku se odst. 2.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel se dále zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do 1. 5. 2023. Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě povahy Díla.“

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Veškeré zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.

2.3. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají z kontextu jinak.

2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.

2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

V Dobřanech dne 21.12.2022

Za Objednatele:



JUDr. Bc. Michal Voříšek
ředitel
OLYMP CS MV

Za Zhotovitele:



Zdeněk Weber
jednatel
Agrotree s.r.o.