

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
ze dne 2. 3. 2020**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BKB Metal, a.s.

se sídlem: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 25355643

DIČ: CZ25355643

zastoupená: Ing. Alešem Koňáříkem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1412

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 3. 2020, evidenční číslo 001/OVZ/20/007-OD, OŘN-39/19.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2020, evidenční číslo 001/OVZ/20/007-OD, OŘN-39/19, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je plnění s názvem „**FN Ostrava – projektová dokumentace – stavební úpravy Centrální kuchyně**“.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň konce roku 2022 pro akci „**Stavební úpravy centrální kuchyně**“ a s tím spojená změna ceny díla, která se v souvislosti s aktualizací rozpočtu zvyšuje o 97.000,- Kč bez DPH, jak plyne z Evidenčního listu změny stavby č. ZL02, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 3.
2. V návaznosti na aktualizaci rozpočtu se dosavadní ustanovení článku **V. Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:


1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:*

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena včetně DPH
Projekt pro stavební povolení (DSP)	1.390.000,- Kč	291.900,- Kč	1.681.900,- Kč
Projekt pro provádění stavby (DPS)	1.462.000,- Kč	307.020,- Kč	1.769.020,- Kč
Výkon autorského dozoru (AD)	300.000,- Kč	63.000,- Kč	363.000,- Kč
Celkem:	3.152.000,- Kč	661.920,- Kč	3.813.920,- Kč

III. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. ZL02.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21. 11. 2022



MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne 14. 12. 2022



Zhotovitel
Ing. Aleš Koňářík
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. ZL02

ZL - Evidenční list změny stavby							
Název a evidenční číslo stavby: FN Ostrava - projektová dokumentace - stavební úpravy Centrální kuchyně Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Název ZL: VCP- zpracování aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň konce roku 2022 a to v hodnotě 97 000,- Kč bez DPH.		VZ: OŘN 39 - 19 Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: ZL02				
Změna: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> D - dokumentace P - příprava R - realizace					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
Smlouva o dílo č. 001/OVZ/20/007-OD ze dne 2.3.2020 Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava Zhotovitel: BKB Metal, Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava			Cena 2 879 000,- Kč bez DPH				
FN Ostrava: ██████████		Projektant: BKB Metal, Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava					
Přílohy: 1) cenové nabídky 2) 3)		Počet par: Příjemce: 1 x Projektant 1 x Objednatel					
Popis a zdůvodnění změny: všechny body dle § 222, ods: 4 ZZVZ 1. předmětem je zpracování aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň konce roku 2022 a to v hodnotě 97 000,- Kč bez DPH. Termín plnění do 20 dnů od podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.							
Časový vliv na plnění SdD							
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL dohromady			
0,00		97 000,00	9,48%	97 000,00			
Vyjádření - souhlas se změnou:							
Projektant	Jméno	██████████	datum	5.12.22			
Objednatel	Jméno	██████████	datum	5.12.22			
Objednatel	Jméno	██████████	datum	5.12.22			
Objednatel	Jméno	██████████	datum	5.12.22			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nejdílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou jeho přílohy vtz seznam výše							