

Česká televize

IČO: 00027383

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

IČO: 45243042

Smlouva o dílo – Dodatek č. 6

č. 1080153

Předmět smlouvy: Rozšíření / navýšení počtu klientských licencí „BZNS-ML100 Material List license“ o celkem 60 ks a rozšíření / navýšení počtu nelineárních střížen (NLE) XpriNS Craft (HW i SW), integrovaných se systémem DNPS2 / Sonaps, o 1 ks

Datum uzavření: 25.11.2016

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a
zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015,
Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016
a Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ: 45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka C 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktorou Novákovou, jednatelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016 a Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle předchozích

právních předpisů - zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 6“) uzavřen podle předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.

2. Dodatek č. 6 je uzavírán na základě jednání a následné dohody smluvních stran v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění jako nepodstatná změna závazku.
3. Účelem uzavření Dodatku č. 6 je rozšíření / navýšení počtu klientských licencí „BZNS-ML100 Material List license“ o celkem 60 ks a rozšíření / navýšení počtu nelineárních střížen (NLE) XpriNS Craft (HW i SW), integrovaných se systémem DNPS2 / Sonaps, o 1 ks.
4. Účelem uzavření Dodatku č. 6 je dále prodloužení přerušení mezi ukončením realizace I. Etapy a zahájením realizace II. Etapy z (ve Smlouvě uvedených) osmnácti (18) týdnů na dvacet šest (26) týdnů resp. změna smluvního termínu zahájení realizace II. Etapy fixně na 1. 2. 2017.
5. Důvodem navýšení počtu licencí je, že v roce 2016 byla vybudována a uvedena do provozu dvě nová regionální vysílací studia v Českých Budějovicích a v Hradci Králové. Dále byla do organizační struktury Zpravodajství zařazena Redakce nových médií a byly zřízeny dvě nové redakce - Redakce vědy a Redakce archivu zpravodajství. V důsledku těchto změn došlo k významnému navýšení počtu redakčních pracovníků, kteří budou aktivně využívat pražskou instanci nově budovaného zpravodajského produkčního systému DNPS2 / Sonaps. Pro zajištění přístupu těchto pracovníků do systému DNPS2 / Sonaps je nezbytně nutné navýšit počet klientských licencí „BZNS-ML100 Material List license“ celkem o 60 ks a pro Redakci nových médií je nutné nainstalovat dedikovanou nelineární střížnu „Sony XpriNS Craft“, propojenou se systémem DNPS2 / Sonaps, která umožní pracovníkům Redakce nových médií importovat, zpracovávat a exportovat programový obsah v plném rozlišení a v různých formátech. Tuto potřebu nemohla ČT v roce 2013, kdy byla shora uvedená veřejná zakázka zahájena, předpokládat.
6. Důvodem prodloužení přerušení mezi ukončením realizace I. Etapy a zahájením realizace II. Etapy na dvacet šest (26) týdnů je nutnost získat delší časový prostor v provozně značně exponovaném období pro nabytí dostatečných praktických poznatků a zkušeností z provozu řešení, realizovaného v I. Etapě, které se v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy stanou podkladem ke zpracování vyhodnocení implementovaného řešení a specifikaci příp. požadavků na úpravy a rozšíření řešení ve II. Etapě.
7. Při nepřekročení původního finančního objemu Smlouvy a nezměněném předmětu plnění dochází k navýšení počtu klientských licencí a počtu nelineárních střížen a v důsledku toho k navýšení Ceny Díla o 45 077,00 EUR (slovy: čtyřicet pět tisíc sedmdesát sedm EUR) oproti ceně naposledy snížené Dodatkem č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 6

1. Objednatel kupuje/pořizuje za shodných licenčních a záručních podmínek jako je uvedeno ve Smlouvě dalších 60 ks klientských licencí „BZNS-ML100 Material List license“. Objednatel dále kupuje/pořizuje za shodných technických, licenčních a záručních podmínek jako je uvedeno ve Smlouvě další 1 ks nelineární střížny Sony XpriNS Craft vč. příslušných SW licencí. Podrobná Technická specifikace a položkový rozpočet je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

2. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení přerušeni mezi ukončením realizace I. Etapy a zahájením realizace II. Etapy na dvacet šest (26) týdnů, přičemž tato změna nemá žádný vliv na rozsah, cenu ani kvalitu plnění dle Smlouvy.
3. V čl. 4.2 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že obě Etapy na sebe musí navazovat po obsahové, resp. technologické stránce, nicméně bezprostředně na sebe časově nenavazují – mezi I. a II. Etapou bude realizace po úspěšné akceptaci Fáze 1.7 přerušena na dvacet šest (26) týdnů“.
4. V čl. 5.1 Smlouvy ve znění dříve uzavřených Dodatků se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za plnění celého předmětu Smlouvy, zahrnující cenu za Dílo a cenu za Služby dle čl. 8 této Smlouvy, činí 7 345 471,00 EUR bez DPH.“
5. V čl. 5.2 Smlouvy ve znění dříve přijatých Dodatků se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za Dílo činí 5 481 121,00 EUR bez DPH.“
6. Čl. 6. Smlouvy - Platební podmínky se doplňuje o článek 6.12 ve znění:
„6.12 Fakturace Předmětu Dodatku č. 6 (60 ks klientských licencí „BZNS-ML100 Material List license“ a 1 ks nelineární střížny Sony XpriNS Craft) proběhne na základě obecných platebních podmínek stanovených Smlouvou se splatností faktury 30 (slovy: třicet) dnů od data jejího doručení Objednateli. Fakturace bude na částku 45 077,00 EUR bez DPH. Nedílnou součástí faktury bude potvrzený předávací protokol ze strany Objednatele o převzetí předmětu plnění podle Dodatku č. 6 Smlouvy.“
7. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ve čtvrtém odstavci ruší druhá věta a nahrazuje se tímto zněním:
„Obě Etapy na sebe budou navazovat po obsahové resp. technologické stránce, nicméně nebudou na sebe bezprostředně navazovat časově – mezi I. a II. Etapou bude Projekt přerušen na 26 týdnů.“
8. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Členění II. Etapy na Fáze“ (strana 33 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí v následující podobě:

Fáze	Náplň fáze	Ukončení fáze – milník	Týden	Délka Fáze
2.1	Projektová příprava	Akceptace Prováděcího projektu II. Etapy	99 – 108 (1 - 10)	10 týdnů
2.2	Realizace II. Etapy	Akceptace řešení, dodaného ve II. Etapě	109 – 130 (11 - 32)	22 týdnů
2.3	Školení	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení, dodaného ve II. Etapě, do zkušebního provozu	131 – 133 (33 - 35)	3 týdny
2.4	Zkušební provoz	Ukončení zkušebního provozu řešení, dodaného ve II. Etapě	134 – 141 (36 - 43)	8 týdnů

2.5	Přechod do provozu	Uvedení řešení, dodaného ve II. Etapě, do produktivního provozu	142 – 144 (44 - 46)	3 týdny
2.6	Ukončení II. Etapy	Předání a převzetí řešení, dodaného ve II. Etapě		-
Celková doba trvání II. Etapy				46 týdnů

9. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Rekapitulace realizace Díla“ (strana 35 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí tabulky v následující podobě:

Etapa	Orientační časové vymezení (*)	Týden	Délka
I. Etapa	březen 2015 – srpen 2016	1-72	72 týdnů
Přerušení mezi I. a II. Etapou	srpen 2016 – leden 2017	73-98	26 týdnů
II. Etapa	únor 2014 – leden 2018	99-144	46 týdnů
Celková doba trvání realizace Díla			144 týdnů

10. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší „Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě“ v části týkající se II. Etapy (strana 36 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 6.
11. Stávající Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a služeb se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 3 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a služeb, která je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 6.
12. Veškeré podmínky provozu a rozsahu oprávnění licencí, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 6, jsou dohodou smluvních stran stanoveny v rozsahu Smlouvy. Stejně tak veškeré záruční a servisní podmínky pro plnění, které je předmětem tohoto Dodatku č. 6, jsou dohodou smluvních stran stanoveny v rozsahu Smlouvy.
13. Místem plnění dodávek podle Přílohy č. 1 jsou provozní prostory Objednatele v Praze. Nová střížna bude instalovaná v Redakci ve výškové budově a připojena na centrální část systému přes stávající linky Objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje dodat a zprovoznit HW a SW podle Přílohy č. 1 co nejdříve poté, co tento Dodatek nabyde účinnosti, nejpozději však do 90 (devadesáti) dnů od účinnosti Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 6 je platný podpisem smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. O dni uveřejnění bude Objednatel neprodleně informovat Zhotovitele.
- Dodatek č. 6 je vypracován v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 6 a Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 6	Technická specifikace a položkový rozpočet
Příloha č. 2 Dodatku č. 6 - Příloha č. 4 Smlouvy	Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě
Příloha č. 3 Dodatku č. 6 - Příloha č. 3 Smlouvy	Rozpis ceny Díla a služeb

5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne

22.11.2016

V Praze dne

25.11.2016

ELVIA – PRO, spol. s r. o.
Viktor Novák, jednatel

Česká televize
Petr Dvořák, generální ředitel

Příloha č. 3 - Rozpis ceny Díla a Služeb

Cena	EUR bez DPH
1. Maximální cena za plnění dle Smlouvy (Dílo + Služby dle čl. 8 této Smlouvy):	7 345 471,00 €
1.1. Celková cena za Dílo dle Smlouvy:	5 481 121,00 €
1.2. Maximální cena za Služby dle Smlouvy:	1 864 350,00 €

1.1.1 Cena řešení realizovaného v I. Etapě:

Etapa / Fáze	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.1. Celková cena I. Etapy Díla za ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:		5 021 343,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	503 526,70 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	1 510 580,10 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	753 201,45 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	747 631,85 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	1 004 268,60 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	502 134,30 €
1.1.1.1 Cena za I. Etapu - ČT Praha:		2 854 200,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	285 818,46 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	857 455,38 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	428 130,09 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	426 536,49 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	570 840,12 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	285 420,06 €

1.1.1.2 Cena za I. Etapu - TS Brno:		1 065 420,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	107 110,04 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	321 330,12 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	159 813,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	157 541,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	213 084,08 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě	106 542,04 €
1.1.1.3 Cena za I. Etapu - TS Ostrava:		1 101 722,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	110 598,20 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	331 794,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	165 258,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	163 554,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	220 344,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	110 172,20 €

1.1.2 Cena řešení realizovaného ve II. Etapě:

Etapa / Fáze / Předmět	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.2. Celková cena II. Etapy Díla za ČT Praha:		414 701,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.1	Akceptace Prováděcího projektu II. Etapy	41 470,10 €
Dílčí platba - Fáze 2.2	Akceptace řešení, dodaného ve II. Etapě	248 820,60 €
Dílčí platba - Fáze 2.3	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.4	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného ve II. Etapě	82 940,20 €
Dílčí platba - Fáze 2.5	Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.6	Předání a převzetí řešení dodaného ve II. Etapě	41 470,10 €

1.1.3 Cena plnění podle Dodatku č. 6 Smlouvy:

Předmět	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.3. Celková cena plnění podle Dodatku č. 6 Smlouvy		45 077,00 €
Platba plnění podle Dodatku č. 6	Podpis předávacího protokolu	45 077,00 €

1.2.1 Cena za služby "SW maintenance" dle čl. 8.5 pro software uvedený v čl. 8.5.1 písm. b) a c)

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za SW maintenance ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			874 800,00 €
I. Etapa: SW maintenance - celkem	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	23 280,00 €	838 080,00 €
I. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	15 445,00 €	556 020,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 870,00 €	139 320,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 965,00 €	142 740,00 €
II. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	1 020,00 €	36 720,00 €

1.2.2 Cena za služby "Servisního zajištění" dle čl. 8.6

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za Servisní zajištění ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			859 550,00 €
Servisní zajištění ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	14 412,49 €	518 849,60 €
Servisní zajištění TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 620,70 €	166 345,20 €
Servisní zajištění TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 843,20 €	174 355,20 €


Rozdělení ceny za poskytování služby „Servisního zajištění“ na jednotlivá televizní studia Objednatele je provedeno dle výše investičních nákladů, vynaložených na realizaci předmětu smlouvy v daném studiu Objednatele (ČT).

1.2.3 Cena za služby "Solution support" dle čl. 8.7

Předmět	Rozsah	Doba plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za Solution support:				75 000,00 €
Úprava nastavení systému (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 400 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	25 000,00 €
Úpravy specializovaného licencovaného anebo zákaznického SW (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 800 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	50 000,00 €

1.2.4 Cena za služby "změny, úpravy nastavení a úpravy specializovaného SW" dle čl. 8.8

Předmět	Rozsah plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za služby dle čl. 8.8:			55 000,00 €
Change management – CT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 160 člověkohodin	62,50 €	10 000,00 €
Úpravy nastavení systému – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 240 člověkohodin	62,50 €	15 000,00 €
Úpravy (vývoj) specializovaného SW – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 480 člověkohodin	62,50 €	30 000,00 €



Poznámka/note:

Zjednodušeno/simplified - 1 rok/year = 12 měsíců/months = 52 týdnů/weeks
 Měřítko/scale tisku: 1T = 4 mm

Legenda:

- AKC milník (akceptace Fáze) x% dílčí platba/partial payment
- AKC milník (akceptace Etapy) x% doplatek/final payment

ZÁKÁZNIK: ČESKÁ TELEVIZE Praha	NÁZEV AKCE: Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky (DNPS II)	ZÁKÁZKA: 12/30/0038
DODAVATEL: ELVIA - PRO spol. s r. o. Praha	NÁZEV VÝKRESU: RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ČT PRAHA II. ETAPA	STUPEŇ: RD
MĚŘÍTKO: x	FORMÁT: 2x A4 (A3)	ČÍSLO PROJEKTU: S288-104b
		DATA: VZNIK: březen 2015 DATA: REVIZE: 25.10.2016

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234
a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015**

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ:45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktorem Novákem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle dosavadních právních předpisů čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „ Dodatek č. 1“) uzavřen podle předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán na základě čl. 17 Smlouvy – Změnové řízení, konkrétně na základě čl. 17.5 Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku uzavření tohoto dodatku nedojde k navýšení celkové ceny dle Smlouvy, naopak dojde ke snížení celkové ceny Díla, zároveň však nedojde ke snížení kvality plnění veřejné zakázky. Není tedy potřebné aplikovat postup dle čl. 17.6. Smlouvy a naopak jsou splněné podmínky pro aplikaci postupu dle čl. 17.5 Smlouvy.
3. Účelem uzavření dodatku je optimalizace a úprava řešení vymezeného nabídkou Zhotovitele tak, aby odpovídalo aktuálnímu stavu obecného vývoje techniky, neboť od podání nabídky Zhotovitele do podpisu Smlouvy uběhlo více než 15 měsíců a v důsledku této časové prodlevy došlo i k vývoji nových technických řešení v oblasti IT a TV technologií. Dalším důvodem je přizpůsobení řešení vymezeného nabídkou Zhotovitele aktuálním provozním potřebám Objednatele, a to především zohlednění skutečnosti, že část řešení, určená pro TS Brno, nebude oproti původnímu zadání realizována ve stávající budově brněnského studia, ale bude realizována v nové budově, jejíž výstavba aktuálně probíhá. Na základě tohoto Dodatku č. 1 tak bude dílo realizováno podle současných technických standardů, zároveň bude přizpůsobeno aktuálním provozním potřebám Objednatele, přičemž ale nedojde k navýšení celkové nabídkové ceny a ani nedojde ke snížení kvality plnění předmětu veřejné zakázky. Zároveň se tato úprava netýká podstatné části díla, ale jen jeho dílčích částí, a nejedná se tedy o podstatnou změnu předmětu plnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
4. V důsledku změn prováděných tímto Dodatkem č. 1 se mění i podrobný Položkový rozpis zařízení, SW a služeb, obsažený v Příloze č. 5 Smlouvy (viz seznam dokumentů, tvořících Přílohu č.5 - položka B1) tak, že stávající Položkový rozpis zařízení, SW a služeb se zrušuje a nahrazuje se novým Položkovým rozpisem zařízení, SW a služeb. Smluvní strany se dohodly, že součástí tohoto Dodatku č. 1 bude nový položkový rozpis zařízení, SW a služeb v obecnější podobě s tím, že nový podrobný položkový rozpis zařízení, SW a služeb pro účely inventarizace (v členění podle umístění nebo fyzických sestav), který bude vycházet z položkového rozpisu, který je součástí tohoto Dodatku č. 1, bude součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě, který bude uzavřen do 31. 1.2016, nedohodnou-li se Strany jinak.

5. V souvislosti s výstavbou nového studia Objednatele v Brně dochází v rámci tohoto Dodatku č. 1 ke změně jednoho z míst plnění, kdy se místo plnění vztahující se k TS Brno přesouvá ze stávajícího studia Objednatele do nového televizního studia Objednatele s tím, že až do doby, kdy bude nový objekt v Brně k dispozici, je místem plnění 2., 3. a 4. fáze pro TS Brno ČT Praha. Zároveň dochází i ke zkrácení dalších dílčích fází plnění předmětu Smlouvy vázících se brněnskému televiznímu studiu, aby byl zachován původní termín ukončení I. Etapy Díla ve všech třech lokacích.
6. Smluvní strany dále prohlašují, že vzhledem k probíhajícímu Změnovému řízení dle čl. 17 Smlouvy, nebyl Zhotovitel v prodlení s realizací 1. fáze I. Etapy předmětu Smlouvy. Konečný termín dokončení I. Etapy se nemění a je nadále stanoven na den 3. 8. 2016. Dodatek č. 1 zároveň obsahuje nový harmonogram plnění předmětu smlouvy, který původní relativní milníky plnění převádí na konkrétní kalendářní data, přičemž lhůty stanovené v zadávací dokumentaci a v nabídce vztahující se k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva, zůstaly nedotčeny.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. V čl. 4.1 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Místem plnění jsou jednotlivá vysílací studia Objednatele: ČT Praha Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „ČT Praha“), TS Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno 28 (dále jen „TS Brno“) a TS Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava (dále jen „TS Ostrava“).“
2. V čl. 5.1 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za plnění celého předmětu Smlouvy, zahrnující cenu za Dílo a cenu za služby dle čl. 8 této Smlouvy, činí 7 319 630,00 EUR bez DPH.“
3. V čl. 5.2 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za Dílo činí 5 455 280,00 EUR bez DPH.“
4. Stávající Příloha č. 3 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. Ve stávající Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Členění I. Etapy na Fáze“ (strana 30 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí a poznámkou v následující podobě:

Fáze	Náplň fáze	Ukončení fáze – milník	Týden	Délka Fáze *)
1.1	Projektová příprava	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	1 - 12	15 týdnů
1.2	Dodávka zařízení TI DNPS II	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury (serverové technologie, zařízení TV technologie a zařízení IT infrastruktury)	13 - 24	9 týdnů
1.3	Montáž / instalace TI DNPS II	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	25 - 36	12 týdnů
1.4	Implementace řešení I. Etapy	Akceptace řešení, dodaného v I. Etapě	37 - 50	14 týdnů
1.5	Školení	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení, dodaného v I. Etapě, do zkušebního provozu	51 - 54	4 týdny
1.6	Zkušební provoz	Ukončení zkušebního provozu řešení, dodaného v I. Etapě	55 - 62	8 týdnů
1.7	Přechod do provozu	Uvedení řešení, dodaného v I. Etapě, do produktivního provozu	63 - 66	4 týdny
1.8	Ukončení I. Etapy	Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě		-
Celková doba trvání I. Etapy				66 týdnů

*) Pozn.: Délka trvání jednotlivých Fází 5, 6 a 7 váží se k televiznímu studio Brno může být kratší, než je délka fází uvedená v tabulce. Pro TS Brno platí harmonogram dle Přílohy č. 2 Dodatku č. 1.“

6. Ve stávající Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Rekapitulace realizace Díla“ včetně poznámky pod touto tabulkou (strana 35 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí tabulky a novým zněním poznámky v následující podobě:

Etapa	Orientační časové vymezení (*)	Týden	Délka
I. Etapa	březen 2015 – červen 2016	1-66	66 týdnů
Přerušení mezi I. a II. Etapou	červen 2016 – říjen 2016	67-84	18 týdnů
II. Etapa	říjen 2016 – září 2017	85-130	46 týdnů
Celková doba trvání realizace Díla			130 týdnů

(*)orientační časové vymezení vycházející z data podpisu Smlouvy 17. 3. 2015.

7. Ve stávající Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší „Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě“ (strana 36 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
8. Stávající část Přílohy č. 5 Smlouvy - Technická část nabídky, konkrétně dokument „B1) Podrobný položkový rozpis zařízení, SW a služeb“ se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je Přílohou č. 3 Dodatku č. 1.
9. Stávající článek 8.8 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Součástí plnění této Smlouvy je dále poskytování služeb spočívajících v pokrytí požadavků Objednatele na změny a úpravy řešení.“

10. Stávající článek 8.8.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené služby mohou být čerpány v průběhu realizace I. a/nebo II. etapy.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 1 počíná svoji platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami.
2. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Strany obdržely po dvou (2) vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Příloha č. 3 Smlouvy	Rozpis ceny Díla a služeb
Příloha č. 2 Dodatku č. 1 - Příloha č. 4 Smlouvy	Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě
Příloha č. 3 Dodatku č. 1 – Část B1) Přílohy č. 5 Smlouvy	Podrobný položkový rozpis zařízení, SW a služeb

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

Objednatel:

V Praze dne 30. 6. 2015

V Praze dne 30. 06. 2015



ELVIA – PRO, spol. s r. o.
Viktor Novák, jednatel

Česká televize
Petr Dvořák, generální ředitel

Příloha č. 3 - Rozpis ceny Díla a Služeb

Cena	EUR bez DPH
1. Maximální cena za plnění dle Smlouvy (Dílo + Služby dle čl. 8 této Smlouvy):	7 319 630,00 €
1.1. Celková cena za Dílo dle Smlouvy:	5 455 280,00 €
1.2. Maximální cena za Služby dle Smlouvy:	1 864 350,00 €

1.1.1 Cena řešení realizovaného v I. Etapě:

Etapa / Fáze	Milník	Podíl z ceny	Cena v EUR bez DPH
1.1.1. Celková cena I. Etapy Díla za ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:		100%	5 035 267,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	10%	503 526,70 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	30%	1 510 580,10 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	15%	755 290,05 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	15%	755 290,05 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0%	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	20%	1 007 053,40 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0%	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	10%	503 526,70 €
1.1.1.1 Cena za I. Etapu - ČT Praha:		100% za ČTP	2 858 184,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	10%	285 818,46 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	30%	857 455,38 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	15%	428 727,69 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	15%	428 727,69 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	20%	571 636,92 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	10%	285 818,46 €

1.1.1.2 Cena za I. Etapu - TS Brno:		100% za TSB	1 071 100,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	10%	107 110,04 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	30%	321 330,12 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	15%	160 665,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	15%	160 665,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	20%	214 220,08 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě	10%	107 110,04 €
1.1.1.3 Cena za I. Etapu - TS Ostrava:		100% za TSO	1 105 982,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	10%	110 598,20 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	30%	331 794,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	15%	165 897,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	15%	165 897,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	20%	221 196,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	10%	110 598,20 €

1.1.2 Cena řešení realizovaného ve II. Etapě:

Etapa / Fáze / Předmět	Milník	Podíl z ceny	Cena v EUR bez DPH
1.1.2. Celková cena II. Etapy Díla za ČT Praha:		100%	420 013,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.1	Akceptace Prováděcího projektu II. Etapy	10%	42 001,30 €
Dílčí platba - Fáze 2.2	Akceptace řešení, dodaného ve II. Etapě	60%	252 007,80 €
Dílčí platba - Fáze 2.3	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do zkušebního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.4	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného ve II. Etapě	20%	84 002,60 €
Dílčí platba - Fáze 2.5	Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	0%	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.6	Předání a převzetí řešení dodaného ve II. Etapě	10%	42 001,30 €

1.2.1 Cena za služby "SW maintenance" dle čl. 8.5 pro software uvedený v čl. 8.5.1 písm. b) a c)

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za SW maintenance ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			874 800,00 €
I. Etapa: SW maintenance - celkem	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	23 280,00 €	838 080,00 €
I. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	15 445,00 €	556 020,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 870,00 €	139 320,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 965,00 €	142 740,00 €
II. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	1 020,00 €	36 720,00 €

1.2.2 Cena za služby "Servisního zajištění" dle čl. 8.6

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za Servisní zajištění ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			859 550,00 €
Servisní zajištění ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	14 412,49 €	518 849,60 €
Servisní zajištění TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 620,70 €	166 345,20 €
Servisní zajištění TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 843,20 €	174 355,20 €

Rozdělení ceny za poskytování služby „Servisního zajištění“ na jednotlivá televizní studia Objednatele je provedeno dle výše investičních nákladů, vynaložených na realizaci předmětu smlouvy v daném studiu Objednatele (ČT).

1.2.3 Cena za služby "Solution support" dle čl. 8.7

Předmět	Rozsah	Doba plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za Solution support:				75 000,00 €
Úprava nastavení systému (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 400 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	25 000,00 €
Úpravy specializovaného licencovaného anebo zákaznického SW (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 800 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	50 000,00 €


1.2.4 Cena za služby "změny, úpravy nastavení a úpravy specializovaného SW" dle čl. 8.8

Předmět	Rozsah plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za služby dle čl. 8.8:			55 000,00 €
Change management – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 160 člověkohodin	62,50 €	10 000,00 €
Úpravy nastavení systému – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 240 člověkohodin	62,50 €	15 000,00 €
Úpravy (vývoj) specializovaného SW – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 480 člověkohodin	62,50 €	30 000,00 €

ČESKÁ TELEVIZE – DNPS II

Rámcový časový harmonogram realizace Díla
Změna červen 2015 – předinstalace a zprovoznění řešení pro TS Brno v Praze

Doba trvání jednotlivých Etap a Fází



Fáze	Zkrácený popis	Název (náplň) Fáze
1. Fáze	PROJEKT	Projektová příprava
2. Fáze	DOGAVKY	Dodávka zařízení technologické infrastruktury
3. Fáze	INSTALACE HW	Montáž a instalace technologické infrastruktury
4. Fáze	INSTALACE SW	Implementace řešení
(2. Fáze)	DOGAVKY A INSTALACE HW A SW	Realizace II. Etapy
5./3. Fáze	SKOLENÍ	školení
6./4. Fáze	ZKUSEBNÍ PROVOZ	Zkušební provoz
7./5. Fáze	PRECHOD	Přechod do provozu
8./6. Fáze	PREJIMKA	Ukončení Etapy

AKC) mílník (akceptace Fáze) AKC) mílník (akceptace Etapy)

Časová jednotkou harmonogramu je 1 týden.

Týden se rozumí 7 dní (vč. sobot, nedělí a svátků).

Pro připodob z jiných časových jednotek je použito zjednodušení 1 čtvrtletí = 13 týdnů a 1 rok = 52 týdnů.

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a
zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2015

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ:45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktor Novákem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2015 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle dosavadních právních předpisů čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“) uzavřen podle předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán na základě čl. 17 Smlouvy – Změnové řízení, konkrétně na základě čl. 17.5 Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku uzavření tohoto dodatku nedojde k navýšení celkové ceny dle Smlouvy, naopak dojde ke snížení celkové ceny Díla, zároveň však nedojde ke snížení kvality plnění veřejné zakázky. Není tedy potřebné aplikovat postup dle čl. 17.6. Smlouvy a naopak jsou splněné podmínky pro aplikaci postupu dle čl. 17.5 Smlouvy.
3. Účelem uzavření dodatku je optimalizace spolupráce Objednatele a Zhotovitele na zajištění školení, resp. spolupráce pracovníků Objednatele na přípravě a zajištění školení školitelů a klíčových uživatelů systému. Tato spolupráce přinese Objednateli hlubší znalosti o fungování systému, což umožní těsnější koordinaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci implementace a konfigurace systému tak, aby byl co nejlépe přizpůsoben aktuálním provozním potřebám Objednatele. Předmětem úpravy je, že Zhotovitel zajistí školení části pracovníků Objednatele přímo výrobcem a nikoli pomocí svých zaměstnanců nebo k tomuto účelu najatých a vyškolených osob Zhotovitele, přičemž tyto pracovníci Objednatele budou následně se Zhotovitelem spolupracovat na zajištění dalšího průběhu školení. Úprava není podstatnou změnou předmětu plnění, ale pouze dílčí modifikací zajištění a organizace školení, která bude dále konkretizována na projektové úrovni.
4. V důsledku změn prováděných tímto Dodatkem č. 2 se mění i podrobný Položkový rozpis zařízení, SW a služeb, obsažený v Příloze č. 5 Smlouvy (viz seznam dokumentů, tvořících Přílohu č. 5 – položka B1) - tak, že stávající Položkový rozpis zařízení, SW a služeb položka B1 se zrušuje a nahrazuje se novým Položkovým rozpisem zařízení, SW a služeb položkou B1.

II. Předmět Dodatku č. 2

1. Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje novým textem:
„Místem plnění jsou jednotlivá vysílací studia Objednatele: ČT Praha Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „ČT Praha“), TS Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno 28 (dále jen „TS Brno“) a TS Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava (dále jen „TS Ostrava“). Konkrétní místa plnění (tj. konkrétní pracoviště a další prostory v jednotlivých vysílacích studiích) včetně konkrétní specifikace plnění budou uvedena v příslušném Prováděcím projektu dané Etapy nebo je

Objednatel se Zhotovitelem určí ve vzájemné shodě tak, aby byl co nejlépe naplněn předmět a účel Smlouvy.“

2. V čl. 5.1 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za plnění celého předmětu Smlouvy, zahrnující cenu za Dílo a cenu za Služby dle čl. 8 této Smlouvy, činí **7 300 394,00 EUR** bez DPH.“
3. V čl. 5.2 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za Dílo činí **5 436 044,00 EUR** bez DPH.“
4. Stávající Příloha č. 3 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
5. Stávající část Přílohy č. 5 Smlouvy - Technická část nabídky, konkrétně dokument „B1) Podrobný položkový rozpis zařízení, SW a služeb“ se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je Přílohou č. 2 Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 2 počíná svoji platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami.
2. Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Strany obdržely po dvou (2) vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 - Příloha č. 3 Smlouvy	Rozpis ceny Díla a služeb
Příloha č. 2 Dodatku č. 2 – Část B1) Přílohy č. 5 Smlouvy	Podrobný položkový rozpis zařízení, SW a služeb, položka B1

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


Zhotovitel

V Praze dne 10. 11. 2015




ELVIA – PRO, spol. s r. o.

Viktor Novák, jednatel

 11
ELVIA-PRO, spol. s r.o.
U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
DIČ: CZ45243042

Objednatel:

V Praze dne 11. 11. 2015



Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel

ČESKÁ TELEVIZE
IČ: 00027383 DIČ: CZ00027383
Kavčí Hory, 140 70 Praha 4
-9-

Příloha č. 3 - Rozpis ceny Díla a Služeb

Cena	EUR bez DPH
1. Maximální cena za plnění dle Smlouvy (Dílo + Služby dle čl. 8 této Smlouvy):	7 300 394,00 €
1.1. Celková cena za Dílo dle Smlouvy:	5 436 044,00 €
1.2. Maximální cena za Služby dle Smlouvy:	1 864 350,00 €

1.1.1 Cena řešení realizovaného v I. Etapě:

Etapa / Fáze	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.1. Celková cena I. Etapy Díla za ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:		5 021 343,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	503 526,70 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury	1 510 580,10 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.3	Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	753 201,45 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	747 631,85 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	1 004 268,60 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	502 134,30 €
1.1.1.1 Cena za I. Etapu - ČT Praha:		2 854 200,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	285 818,46 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury	857 455,38 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	428 130,09 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	426 536,49 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	570 840,12 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	285 420,06 €

1.1.1.2 Cena za I. Etapu - TS Brno:		1 065 420,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	107 110,04 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury	321 330,12 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	159 813,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	157 541,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	213 084,08 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě	106 542,04 €
1.1.1.3 Cena za I. Etapu - TS Ostrava:		1 101 722,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	110 598,20 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury	331 794,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	165 258,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	163 554,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	220 344,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	110 172,20 €

1.1.2 Cena řešení realizovaného ve II. Etapě:

Etapa / Fáze / Předmět	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.2. Celková cena II. Etapy Díla za ČT Praha:		414 701,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.1	Akceptace Prováděcího projektu II. Etapy	41 470,10 €
Dílčí platba - Fáze 2.2	Akceptace řešení, dodaného ve II. Etapě	248 820,60 €
Dílčí platba - Fáze 2.3	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.4	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného ve II. Etapě	82 940,20 €
Dílčí platba - Fáze 2.5	Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.6	Předání a převzetí řešení dodaného ve II. Etapě	41 470,10 €

1.2.1 Cena za služby "SW maintenance" dle čl. 8.5 pro software uvedený v čl. 8.5.1 písm. b) a c)

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za SW maintenance ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			874 800,00 €
I. Etapa: SW maintenance - celkem	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	23 280,00 €	838 080,00 €
I. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	15 445,00 €	556 020,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 870,00 €	139 320,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 965,00 €	142 740,00 €
II. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	1 020,00 €	36 720,00 €

1.2.2 Cena za služby "Servisního zajištění" dle čl. 8.6

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za Servisní zajištění ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			859 550,00 €
Servisní zajištění ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	14 412,49 €	518 849,60 €
Servisní zajištění TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 620,70 €	166 345,20 €
Servisní zajištění TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 843,20 €	174 355,20 €

Rozdělení ceny za poskytování služby „Servisního zajištění“ na jednotlivá televizní studia Objednatele je provedeno dle výše investičních nákladů, vynaložených na realizaci předmětu smlouvy v daném studiu Objednatele (ČT).

1.2.3 Cena za služby "Solution support" dle čl. 8.7

Předmět	Rozsah	Doba plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za Solution support:				75 000,00 €
Úprava nastavení systému (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 400 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	25 000,00 €
Úpravy specializovaného licencovaného anebo zákaznického SW (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 800 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	50 000,00 €

1.2.4 Cena za služby "změny, úpravy nastavení a úpravy specializovaného SW" dle čl. 8.8

Předmět	Rozsah plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za služby dle čl. 8.8:			55 000,00 €
Change management – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 160 člověkohodin	62,50 €	10 000,00 €
Úpravy nastavení systému – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 240 člověkohodin	62,50 €	15 000,00 €
Úpravy (vývoj) specializovaného SW – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 480 člověkohodin	62,50 €	30 000,00 €

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a
zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ:45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka C 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktorom Novákem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle dosavadních právních předpisů čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „ Dodatek č. 3“) uzavřen podle předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.
2. Dodatek č. 3 je uzavírán na žádost Objednatele a v souladu s ustanovením druhé věty čl. I, odst. 4 Dodatku č. 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku uzavření tohoto dodatku nedojde ke změně věcného plnění, změně celkové ceny dle Smlouvy, ceny Díla a ani jeho částí pro jednotlivé organizační části Objednatele. Není tedy potřebné aplikovat postup dle čl. 17.6. Smlouvy a naopak jsou splněné podmínky pro aplikaci postupu dle čl. 17.5 Smlouvy.
3. Účelem uzavření dodatku je při zachování veškerého plnění formální změna Položkového rozpisu zařízení, SW a služeb, obsaženého původně v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 tak, aby mohl sloužit pro přejímku Díla a pro jeho inventarizaci u Objednatele ve smyslu výše uvedeného závazku Stran z Dodatku č. 1 Smlouvy. Nový položkový rozpis vznikl z předcházejícího rozpisu přeskupením a sloučením jednotlivých fyzických položek podle umístění, resp. funkčních sestav a seskupením samostatně použitelného software, instalačních a montážních prací a dalších souvisejících prací a školení.

II. Předmět Dodatku č. 3

1. Formální změna (přeskupení) Položkového rozpisu zařízení, SW a služeb, obsaženého v Příloze č. 5 Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3. Stávající Položkový rozpis zařízení, SW a služeb, obsažený v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 se nahrazuje novým v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 3 počíná svoji platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami.
2. Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Strany obdržely po dvou (2) vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 3: Položkový rozpis zařízení, SW a služeb

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

Objednatel:

V Praze dne 29 -01- 2016

V Praze dne 29 -01- 2016



ELVIA – PRO, spol. s r. o.

Viktor Novák, jednatel

Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a
zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015 a
Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016.

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ: 45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka C 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktorem Novákem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „Smlouva“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle dosavadních právních předpisů čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“) uzavřen podle

předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.

2. Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody smluvních stran ze závažných provozních a organizačních důvodů na straně Objednatele, kdy proces zaškolování personálu Objednatele, pořízování nových technologických celků a stěhování TS Brna do nové lokality vyžaduje posunutí závěrečných fází I. Etapy formou prodloužení délky Fáze 5.
3. Účelem uzavření Dodatku č. 4 je při zachování veškerého rozsahu Smlouvy a nezměněném předmětu plnění a Ceny Díla prodloužení Fáze 5 I. Etapy Projektu.

II. Předmět Dodatku č. 4

1. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Členění I. Etapy na Fáze“ (strana 30 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí a poznámkou v následující podobě:

1.1	Projektová příprava	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	1 - 15	15 týdnů
1.2	Dodávka zařízení TI DNPS II	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury (serverové technologie, zařízení TV technologie a zařízení IT infrastruktury)	16 - 24	9 týdnů
1.3	Montáž / instalace TI DNPS II	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	25 - 36	12 týdnů
1.4	Implementace řešení I. Etapy	Akceptace řešení, dodaného v I. Etapě	37 - 50	14 týdnů
1.5	Školení	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení, dodaného v I. Etapě, do zkušebního provozu	51 - 58	8 týdnů
1.6	Zkušební provoz	Ukončení zkušebního provozu řešení, dodaného v I. Etapě	59 - 66	8 týdnů
1.7	Přechod do provozu	Uvedení řešení, dodaného v I. Etapě, do produktivního provozu	67 - 70	4 týdny
1.8	Ukončení I. Etapy	Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě		-
Celková doba trvání I. Etapy				70 týdnů

*) Pozn.: Délka trvání jednotlivých fází 5, 6 a 7 vázících se k Televiznímu studiu Brno bude kratší, než je délka fází uvedená v tabulce - viz upravený harmonogram dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4.

2. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se část „Fáze 1.5 – Školení“ (strana 32 Smlouvy) nahrazuje novou verzí textu v následujícím znění:

Fáze 1.5 – Školení

V rámci Fáze 1.5 bude provedeno zaškolení školitelů, klíčových uživatelů systému a administrátorů systému. Školení bude probíhat v jednotlivých studiích objednatele (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava) samostatně. Délka Fáze 1.5 je 8 týdnů, přičemž pro TS Brno platí upravený harmonogram dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4. Školení v jednotlivých lokacích bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace.

3. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Rekapitulace realizace Díla“ (strana 35 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí tabulky a novým zněním poznámky v následující podobě:

Etapa	Orientační časové vymezení (*)	Týden	Délka
I. Etapa	březen 2015 – červenec 2016	1-70	70 týdnů
Přerušení mezi I. a II. Etapou	červenec 2016 – listopad 2016	71-88	18 týdnů
II. Etapa	listopad 2016 – říjen 2017	89-134	46 týdnů
Celková doba trvání realizace Díla			134 týdnů

(*) orientační časové vymezení vycházející z data podpisu Smlouvy 17. 3. 2015.

4. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší „Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě“ (strana 36 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 4 je platný a účinný dnem podpisu oběma Stranami.
- Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Strany obdržely po dvou (2) vyhotoveních.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je následující příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 - Příloha č. 4 Smlouvy	Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne 29 -03- 2016

V Praze dne 29 -03- 2016

ELVIA – PRO, spol. s r. o.
Viktor Novák, jednatel

Česká televize
Petr Dvořák, generální ředitel

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo evidované objednatelům pod č. 1068356/234 a
zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015 a
Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016.

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ: 45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka C 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktorou Novákem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelům pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle dosavadních právních předpisů čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 5**“) uzavřen podle předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.

2. Dodatek č. 5 je uzavírán na základě dohody smluvních stran ze závažných provozních a organizačních důvodů na straně Objednatele, kdy komplexní vyhodnocení funkčnosti řešení, realizovaného v I. etapě v rámci zkušebního provozu, výroba a odbavení pilotních dílů jednotlivých pořadů v podmínkách paralelního provozu, a dále přizpůsobení všech souvisejících pracovních postupů pro výrobu pořadů na straně Objednatele vyžaduje posunutí závěrečných fází I. Etapy formou prodloužení délky Fáze 6.
3. Účelem uzavření Dodatku č. 5 je při zachování veškerého rozsahu Smlouvy a nezměněném předmětu plnění a Ceny Díla prodloužení Fáze 6 I. Etapy Projektu.

II. Předmět Dodatku č. 5

1. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Členění I. Etapy na Fáze“ (strana 30 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí a poznámkou v následující podobě:

1.1	Projektová příprava	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	1 - 15	15 týdnů
1.2	Dodávka zařízení TI DNPS II	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury (serverové technologie, zařízení TV technologie a zařízení IT infrastruktury)	16 - 24	9 týdnů
1.3	Montáž / instalace TI DNPS II	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	25 - 36	12 týdnů
1.4	Implementace řešení I. Etapy	Akceptace řešení, dodaného v I. Etapě	37 - 50	14 týdnů
1.5	Školení	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení, dodaného v I. Etapě, do zkušebního provozu	51 - 58	8 týdnů
1.6	Zkušební provoz	Ukončení zkušebního provozu řešení, dodaného v I. Etapě	59 – 68	10 týdnů
1.7	Přechod do provozu	Uvedení řešení, dodaného v I. Etapě, do produktivního provozu	69 – 72	4 týdnů
1.8	Ukončení I. Etapy	Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě		-
Celková doba trvání I. Etapy				72 týdnů

*) Pozn.: Délka trvání jednotlivých fází 5, 6 a 7 vázících se k Televiznímu studiu Brno bude kratší, než je délka fází uvedená v tabulce - viz upravený harmonogram dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 5.

2. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se část „**Fáze 1.6 – Zkušební provoz**“ (strana 32 Smlouvy) nahrazuje novou verzí textu v následujícím znění:

Fáze 1.6 – Zkušební provoz

Náplní Fáze 1.6 bude zkušební provoz systému, implementovaného v I. Etapě ve všech třech studiích objednatele. Přechod do zkušebního provozu bude realizován v jednotlivých studiích objednatele (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava) samostatně a nezávisle. Délka Fáze 1.6 pro každé studio je určena platným harmonogramem dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 5.

Cílem zkušebního provozu je ověření funkčnosti a výkonových parametrů systému v podmínkách, blízkých se reálnému provozu. V průběhu zkušebního provozu může docházet k úpravám konfigurace systému dle požadavků objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při uvádění systému do zkušebního provozu a na vyžádání také on-site podporu v průběhu zkušebního provozu v celkovém rozsahu 160 člověkohodin.

Zhotovitel bude moci provádět opravy vad, které byly zjištěny při akceptaci a nebrání zkušebnímu provozu, případně opravy vad, zjištěných v průběhu zkušebního provozu. Provádění těchto oprav nesmí narušit zkušební provoz.

3. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Rekapitulace realizace Díla“ (strana 35 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí tabulky a novým zněním poznámky v následující podobě:

Etapa	Orientační časové vymezení (*)	Týden	Délka
I. Etapa	březen 2015 – srpen 2016	1-72	72 týdnů
Přerušení mezi I. a II. Etapou	srpen 2016 – prosinec 2016	73-90	18 týdnů
II. Etapa	prosinec 2016 – říjen 2017	91-136	46 týdnů
Celková doba trvání realizace Díla			136 týdnů

(*) orientační časové vymezení vycházející z data podpisu Smlouvy 17. 3. 2015.

4. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší „Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě“ (strana 36 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 5 je platný a účinný dnem podpisu oběma Stranami.
- Dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Strany obdržely po dvou (2) vyhotoveních.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je následující příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 - Příloha č. 4 Smlouvy	Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

- Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel:

V Praze dne

17. 6. 2016

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

Viktor Novák, jednatel



Objednatel:

V Praze dne

15. 6. 2016

Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel



Provizorní instalace a následně přestěhování a doinstalace v ČT – TS Brno
Temporary installation and consecutive move and revive in ČT – TS Brno

Poznámka/note:

Harmonogram aktualizován podle data podpisu Smlouvy (17.03.2015) / Actualized – based on Contract sign date (17.03.2015)

Zjednodušeno/simplified – 1 rok/year = 12 měsíců/months = 52 týdnů/weeks

Měřítko/scale tisku: 1T = 4 mm

(*) 23.06.2015 – 01.09.2015 – mezisoubořová kabeláž a příprava stojanů / "long cables" & racks preparation (PHA & OVA)

Legenda:

- AKC mlňnk (akceptace Fáze) x% dlřlřv platba/partial payment
- AKC mlňnk (akceptace Etapy) x% doplřtek/final payment

ZAKÁZNIK: ČESKÁ TELEVIZE Praha	NÁZEV AKCE: Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky (DNPS II)	ZAKÁZKA: 12/30/0038 STUPER: RD DAT. VZHNIKU: březen 2015
DODAVATEL: ELVIA - PRO spol. s r. o. Praha	NÁZEV VÝKRESU: RAMČOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ČT PRAHA - BRNO - OSTRAVA I. ETAPA	DAT. REVIZE: 31.05.2016 ČÍSLO PROJEKTU: S288-104a
MĚŘÍTKO: x	FORMÁT: 2x A4 (A3)	