



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1 **ke „Smlouvě o dílo“ č. 327/2018/IS/180**

uzavřené dne 30.1.2019 ve věci realizace akce “ Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na letišti Karlovy Vary“ (dále jen „smlouva“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

k jednání ve věcech technických a k převzetí díla oprávněný: ■■■ ■■■ ■■■■

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**ŘLP ČR, s.p.**“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva SMP CZ, a.s.

a Ing. Jindřichem Tautmanem, členem představenstva SMP CZ, a.s.

k jednání ve věcech technických oprávněný: ■■■ ■■■■

IČO: 27195147

DIČ: CZ 27195147

bankovní spojení: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■

■■■ ■■■ ■■■■

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 9654

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

2. Preambule dodatku

- 2.1 Na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, přičemž konkrétní odstavce § 222 ZZVZ, kterými se jednotlivé dodatečné práce dle tohoto dodatku řídí, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatečné práce dle tohoto dodatku spočívají v drobných změnách a doplnění sádrokartonových a zámečnických konstrukcí a slaboproudých kabeláží a instalaci provizorních buněk.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1 smlouvy, a to o drobné změny a doplnění sádrokartonových a zámečnických konstrukcí, slaboproudých kabeláží a instalaci provizorních buněk, dle Přílohy 1 tohoto dodatku (Přehled změnových listů), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 3.2 Článek 3 odst. 3.1 smlouvy (Cena a platební podmínky) nově zní takto:

„Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena díla, které je specifikováno v článku 2 této smlouvy a jehož kalkulace je v příloze č. 2 této smlouvy, je sjednána smluvními stranami ve výši:

54 117.411 Kč (bez DPH)

(slovy: padesát čtyři miliony jedno sto sedmáct tisíc čtyři sta jedenáct korun českých).

- 3.3 Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR, s.p. tímto dodatkem současně zmocňuje [redacted] k podpisu změn a/nebo doplnění smlouvy za ŘLP ČR, s.p. ve smyslu odst. 15.1 smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, jména osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele i zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, jméno osoby zastupující objednatele, podpisy jednajících osob a obchodní tajemství podle odst. 0 tohoto dodatku.

4.5 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto kalkulace uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku nebude uveřejněna, ani poskytnuta podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:


Příloha č. 1: Přehled změnových listů



Ing. Jan Klas
generální ředitel
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.



Ing. Jindřich Tautman
člen představenstva SMP CZ, a.s