

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: 667/00066001/2016
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Registrace: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
č. smlouvy: 1-0541
dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že k rozhodnému dni 1. 1. 2020 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře společností VPÚ DECO PRAHA a.s. a PUDIS a.s. k rozdělení společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění

s existující společností PUDIS a.s. (nástupnická společnost) a vyčleněná část jmění VPÚ DECO PRAHA a.s. přešla na PUDIS a.s. ke dni zápisu rozdělení, tj. ke dni 1. 1. 2020; a vzhledem k tomu, že součástí přecházejícího jmění byla mj. též účast na plnění předmětné veřejné zakázky s názvem „**III/23933 Hobšovice, most ev.č. 23933-4 přes potok - PD**“ (dále jen „Zakázka“), vystupuje nadále v tomto právním vztahu místo spol. VPÚ DECO PRAHA a.s. spol. PUDIS a.s.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 12. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v rámci Zakázky (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Ostatní ujednání odst. 15.9. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle v roce 2022, které nemohl poskytovatel před zahájením předpokládat, se smluvní strany domluvily na navýšení počtu hodin za výkon autorského dozoru. Původně smluvený limit 60 hodin pro odpovědný výkon AD se totiž již v průběhu stavby postupně ukázal jako nedostatečný a byl vyčerpán přibližně v polovině samotné realizace díla. Z výše uvedeného důvodu obsahuje aktualizovaný soupis služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, navýšení počtu hodin za výkon AD na 96.
2. Smluvní strany se rovněž domluvily, že součástí aktualizovaného soupisu služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, nově nebude položka „I. HPM, Mostní list,“ která je již součástí soupisu prací zhotovitele stavby, a ten ji provede.
3. Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb se doplňuje ve smyslu čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy a je přiložen k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	796 010,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	795 750,00 Kč
DPH 21%	167 108,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	962 858,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

V Říčanech

V Praze

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

PUDIS a.s.
Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb

Most ev. č. 23933-4 Hobšovice – PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	neocení se
Přehledka mostu, místní šetření	4 720
Diagnostický průzkum mostu - SS	neocení se
Geologický průzkum	36 000
Geodetické zamerení mostu	20 000
Hydrotechnické posouzení Q100	10 000
Ověření inženýrských sítí	15 000
Záborový elaborát	10 000
Průzkumy celkem	95 720
DÚR	
Průvodní zpráva	18 680
Výkresová část	88 500
Dokladová část	7 950
DÚR celkem	110 390
D&P	
Průvodní zpráva	18 880
Souhrnné technické řešení	15 340
Stavební část	106 200
DIO	22 420
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	12 980
BOZF	10 620
D&P celkem	186 440
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	33 040
majetkoprávní podklady	31 270
podání žádosti bez poplatků	18 880
IČ celkem	83 190
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	33 040
majetkoprávní podklady	31 270
podání žádosti bez poplatků	18 880
IČ celkem	83 190
PDPŠ	
Technická zpráva	15 340
Výkresová část	123 900
ZTKP	20 060
Soupis prací a rozpočet	24 780
PDPŠ celkem	184 080
LHMP, Mostní list	0
celkem bez DPH	742 950

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD		550	96 800
celkem bez DPH			795 750