



**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DÍLO
Č. T-210-00/22**

uzavřené dne 11. 8. 2022

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [redacted], číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. +420 973 204 090, fax: 973 204 092

zástupce ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Sdružení "Společnost Intermont - Energylink"

Vedoucí společník

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČO: 49900854

DIČ: CZ49900854

se sídlem: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti

[redacted], jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí výroby

na straně druhé jako zhotovitel

Druhý společník

Energylink s.r.o.

IČO: 05868513

DIČ: CZ05868513

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00, Praha 10 - Strašnice

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, C 272160

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted], jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce „Praha, Rooseveltova 23 - rekonstrukce VS a topného systému hlavní budovy VZÚ - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 8. 2022. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění následovně:

1) V článku 3 Doba plnění v odstavci 3.1 se stávající znění ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do pěti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do **31. 1. 2023 vč. zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním díla.**

2) V návaznosti na změnu závěrečného termínu se v článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4. stávající znění přílohy č. 2 "Podrobný harmonogram výstavby" ruší a nahrazuje se novým zněním, toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


Za objednatele:
V Praze

Za zhotovitele:
V Jirkově


Ing. Martin Lehký
ředitel organizace



_____, jednatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.



_____ jednatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.



- aktiv** Die Aufgabe ist aktiv und wird durchgeführt.
- passiv** Die Aufgabe ist passiv und wird nicht durchgeführt.
- abhängig** Die Aufgabe ist abhängig von anderen Aufgaben und wird nicht durchgeführt.

Task ID	Task Name	Description
1	Projektplanung	Definieren der Projektziele, Aufgaben und Ressourcen.
2	Anforderungsanalyse	Bestimmen der Anforderungen des Kunden und der Benutzer.
3	Systementwurf	Entwerfen der Systemarchitektur und der Datenbanken.
4	Implementierung	Programmieren der Software und Erstellen der Datenbanken.
5	Testen	Überprüfen der Software auf Fehler und Mängel.
6	Einweisung	Übernehmen der Software durch den Kunden.
7	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
8	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
9	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
10	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
11	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
12	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
13	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
14	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
15	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
16	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
17	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
18	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
19	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.
20	Projektabschluss	Beenden des Projekts und Abschließen aller Aufgaben.