

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Oprava silnice III/14612 Třebotovice

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/22/88

číslo smlouvy objednatele: 213/P/2022

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel.: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

[redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: [redacted] vedoucím PJ, na základě plné moci
[redacted] ekonomkou PJ, na základě plné moci
tel.: 387 004 305 e-mail: [redacted]
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
ID datové schránky: 8yuchp8
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí PJ, na základě plné moci
tel.: [redacted]

[redacted] ekonomka PJ, na základě
plné moci tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(č. autorizace 0101999)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 213/P/2022, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/88 uzavřené dne 22. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.1 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je úsek silnice III/14612 Třebotovice, staničení 0,004 – 0,380 km, okres České Budějovice.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 213/P/2022 „Oprava silnice III/14612 Třebotovice“ vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	1 000 687,17 Kč
ZL 1 – méněpráce bez DPH	- 10 866,40 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	989 820,77 Kč
DPH 21 %	207 862,36 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	1 197 683,13 Kč

slovy: jeden milion jedno sto devadesát sedm tisíc šest set osmdesát tři koruny české a třináct haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 22 -12- 2022



Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 21 -12- 2022



vedoucí PJ, na základě plné moci
STRABAG a.s.



ekonomka PJ, na základě plné moci
STRABAG a.s.



ZKONTROLOVALA

Stavba: Oprava silnice III/14612 Třebotovice	č. smlouvy objednatele: 213/P/2022
Úsek: SO 101 - Oprava silnice III/14612 Třebotovice 0,004 - 0,380 km	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/22/88
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDI: [REDACTED]	
Projektant:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5	
Předmět změny: méněpráce	
Dotčené místo: SO 101 - Oprava silnice III/14612 Třebotovice 0,004 - 0,380 km	
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací: viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
Méněpráce -10 866,40	
Celkem bez DPH -10 866,40	
DPH 21% -2 281,94	
Celkem včetně DPH -13 148,34	
Podpis navrhovatele: [REDACTED]	Datum: 8. 12. 2022
Vyjádření:	
TDI:	datum: 8. 12. 22 podpis: [REDACTED]
Projektant:	datum: podpis: [REDACTED]
Investor :	datum: 8. 12. 22 podpis: [REDACTED]
Přílohy: položkový rozpočet	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava silnice III/14612 Třebotovice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice III/14612 Třebotovice 0,004 - 0,380 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
8		915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	méněpráce	neprovádělo se	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice III/14612 Třebotovice						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: SO 101 - Oprava silnice III/14612 Třebotovice 0,004 - 0,380 km											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
8			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M						0,00	-10 866,40
											-10 866,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-10 866,40

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: