

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Oprava silnice III/1502, Suchdol nad Lužnicí

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/22/89

číslo smlouvy objednatele: 216/P/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel.: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

[redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

Zastoupený: [redacted] vedoucím PJ, na základě plné moci
[redacted] ekonomkou PJ, na základě plné moci

tel.: 387 004 30 e-mail: [redacted]

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

ID datové schránky: 8yuchp8

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 1100029040/5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí PJ, na základě plné moci
tel.: [redacted]

[redacted] ekonomka PJ, na základě
plné moci tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(č. autorizace 0101999)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 216/P/2022, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/89 uzavřené dne 22. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL 1“) v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2. odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **216/P/2022 „Oprava silnice III/1502, Suchdol nad Lužnicí“** vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla smlouvy bez DPH	968 710,11 Kč
ZL 1 – méněpráce bez DPH	- 2 774,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	965 936,11 Kč
DPH 21 %	202 846,58 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	1 168 782,69 Kč

slovy: jeden milion jedno sto šedesát osm tisíc sedm set osmdesát dvě koruny české a šedesát devět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] z. tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede

objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1


Za objednatele:

České Budějovice, dne: 22 -12- 2022




Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje




Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 21 -12- 2022



vedoucí PJ, na základě plné moci
STRABAG a.s.



ekonomka PJ, na základě plné moci
STRABAG a.s.



ZKONTROLOVALA



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Oprava silnice III/1502, Suchdol nad Lužnicí

Strabag a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Popis změny :

Zrušení vodorovného dopravního značení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

Odůvodnění změn : Dle protokolu o změně č. 1

Souhrn nákladů :	bez DPH	2 774,00	Kč
	DPH 21%	582,54	Kč
	celkem s DPH	3 356,54	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele :

14 -12- 2022

ZA GP :

Za TDI :

14 -12- 2022

Za objednatele:

Přílohy :

protokol o změně č. 1

PROTOKOL O ZMĚNĚ

1

na akci

Oprava silnice III/1502, Suchdol nad Lužnicí

Navrhovatel změny : Strabag a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Popis změny: zrušení vodorovného dopravního značení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

Odůvodnění změn:

1. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám se neprovedlo vodorovné dopravní značení barvou "přechod pro chodce", 20 m2 položka č. 42 soupisu prací.

Souhrn nákladů :	bez DPH	2 774,00 Kč
	DPH 21 %	582,54 Kč
	celkem s DPH	3 356,54 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Za zhotovitele : [redacted] 14 -12- 2022

Za GP :

Za TDI : [redacted] 14 -12- 2022

Za objednatele :

Přílohy :