

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, jehož účelem je posunutí termínu plnění celého díla. Důvodem posunutí termínu je obsazenost místa instalace výcvikem řídicích letového provozu.

Celkový rozsah předmětu plnění a celková cena plnění zůstávají zachovány v původním rozsahu a výši.

3. Předmět dodatku č. 3

3.1 V článku 8 smlouvy se v odst. 8.1 mění termín předání 4. fáze díla takto:

„4. fáze díla včetně předání kompletního díla 31. 12. 2019.“

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění dodatku v registru smluv budou v textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby jednající za objednatele ve věcech technických a podpisy na dodatku.

4.3 **Tento dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

4.4 Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

.....
[Redacted Signature]
Ing. Jan Klas
generální ředitel
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

.....
[Redacted Signature]
.....
zhotovitel
Ing. Aleš Klepek
předseda představenstva
CS SOFT a.s.

.....
[Redacted Signature]
.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Dvořák
člen představenstva
CS SOFT a.s.