



Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě „Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit – Registr IKP“

Číslo 2016/10047/000

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ
Osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Bauer, MBA
ředitel odboru implementace APV
Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Michalem Polehňou, prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [redacted] Director of Public eGovernment Division
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



**I.
Předmět Dodatku č. 1**

1. Strany uzavřely dne 29. 9. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro Registr IKP – „Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit – Registr IKP“, číslo 2016/10047/000 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran nebylo možné Zhotovitelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném v harmonogramu Dílčí smlouvy, v kapitole 3 „Harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Na základě dohody Stran se proto realizace Etapy 3 posouvá dle závislosti poskytnutí součinnosti třetích stran tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

**II.
Změna ustanovení**

Strany se dohodly na změně jedné z částí harmonogramu plnění, a to na změně konečného termínu plnění a akceptačního a fakturačního milníku Dílčí smlouvy, tak, že část harmonogramu, a to harmonogram pro Etapu 3 – FM III uvedený v Příloze č. 1, kapitole 3, Dílčí smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

Projektové milníky Etapy 3 – FM III:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení zpracování detailní specifikace řešení	T+40
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T+73
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T+73
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T+74
Termín zahájení akceptace	T+75
Konečný termín plnění	T+440
Fakturační milník	T+441

Parafováno: Zhotovitel:



Objednatel:





III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Objednatel:

----- [Redacted Signature] -----

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Funkce: ředitel odboru implementace APV
Datum: - 3 -01- 2017
Místo: Praha

Zhotovitel:

[Redacted Signature]

Jméno: Ing. Michal Polehňa
Funkce: prokurista
Datum: 20. 12. 2016
Místo: Praha

Parafováno: Zhotovitel: [Redacted] Objednatel: [Redacted]