

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **02PT-007359**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 122-102

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **561 155 0005**

Název související veřejné zakázky: **D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec - Technická administrativní pomoc při realizaci výkonu hlavního inženýra stavby**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: Sp. Zn. C 2501116 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením o mezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2022 Smlouvu na poskytování služeb na realizaci zakázky „**D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec - Technická administrativní pomoc při realizaci výkonu hlavního inženýra stavby**“, (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **III. Doba** a místo plnění, a v části **IV. Cena** za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Poskytované služby jsou bezprostředně navázané na formální vypořádání související stavby. Jelikož se z nepředvídatelných důvodů, které Objednatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat, prodloužilo formální vypořádání související stavby (nejsou vypořádány všechny změny během výstavby a stavba není finančně uzavřena), dohodly se Smluvní strany na finančním navýšení rozsahu poskytovaných služeb a prodloužení trvání poskytování služby, a to uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě 02PT-007359. Z důvodu přehlednosti je přílohou č. 1 Dodatku aktualizovaný „Soupis ceny služeb“

Cena ve Smlouvě bez DPH:	462 500 Kč
Cena dodatku č. 1:	129 500 Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	592 000 Kč
DPH:	124 320 Kč
Cena včetně DPH:	716 320 Kč

- 1.2. Doba poskytování Služeb: *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne: 28. 2. 2023.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 16.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 16.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 16.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
22.12.2022 09:44:55

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.21
15:01:07 +01'00'

Příloha č.1

D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec:
Technická administrativní pomoc při realizaci výkonu hlavního inženýra stavby

Popis činnosti	Počet MJ hod.	Počet MJ dle dodatku č. 1 hod.	JC v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
----------------	---------------	--------------------------------	---------	--------------------------

Cena celkem bez DPH	592 000.00 Kč
DPH 21%	124 320.00 Kč
Cena celkem s DPH	716 320.00 Kč

Digitálně
podepsal.

Datum:
2022.12.21
15:01:25 +01'00'