

**DODATEK Č. 4**

č. PPR-20226-73/ČJ-2017-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2017, ve znění následných dodatků

**Smluvní strany:****objednatel:**

se sídlem:

zastoupen:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování  
a příjem faktur:****Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
oddělení programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ,  
170 89 Praha 7**

IČO:

000 07 064

DIČ:

CZ00007064

kontaktní osoby:

telefonní číslo:

mobil:



(dále jen „objednatel“)

**a****zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:

mobil:

**ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s. r. o.**

Dominikánská 342/19, 602 00 Brno



27755690

CZ27755690

Fio Banka a. s., č. ú.: 2800332707/2010



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56867

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „SLZ – Praha 5 – Zbraslav – Rozvoj areálu Zbraslav („RAZ“) – projektová příprava – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti“, č.j.: PPR-20226-47/ČJ-2017-990656, dne 7. 12. 2017 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 08. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 31. 12. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 17. 7. 2020 (dále jen „smlouva“);
- B) Z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 8 smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na vypracování podkladů pro podání žádosti v rámci dotačního programu IROP „SC 2. 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je:
  - a) úprava projektové dokumentace z hlediska požadovaných kritérií dotačního programu, tj. tepelně technických parametrů v rámci stavebních konstrukcí budovy, tzv. obálky budovy v rámci technického a technologického vybavení budovy,
  - b) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
  - c) vypracování energetických dokumentů dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy.

## II.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena za poskytnuté plnění bez DPH uvedená v čl. V. CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 1 smlouvy, se navyšuje o 948 000,00 Kč bez DPH (slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), tj. o 1 147 080,00 Kč včetně DPH (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát tisíc osm set korun českých). Změny a rozšíření předmětu díla jsou uvedeny v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4.
2. Na základě shora uvedeného, se tedy znění čl. V. CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena za řádné a včasné provedení díla činí:

<i>cena díla bez DPH</i>	<i>108 768 460,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>22 841 376,00 Kč</i>
<i>cena díla včetně DPH</i>	<i>131 609 836,00 Kč“</i>

Ostatní odstavce čl. V. smlouvy zůstávají tímto beze změny.

3. Termín výše uvedeného předmětu plnění je nejpozději do jednoho (1) kalendářního měsíce od účinnosti tohoto dodatku č. 4.

**III.**

1. Ostatní ustanovení tohoto dodatku č. 4 ve znění shora uvedených dodatků zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy, uzavírá se v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka

Za objednatele:



.....  
plk. Ing. Milan Grohmann  
ředitel RLZ PP ČR

Za zhotovitele:

