

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Doplnění herních prvků a zeleně na hřišti ul. Pod Ježníkem, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, + osobní údaj

Bc. Martina Vičíková, odbor investic a správy majetku, + osobní údaj

Ing. Petra Mužíková, odbor investic a správy majetku, - osobní údaj

Ing. Dušan Martiník, odbor investic a správy majetku, + osobní údaj

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. GRISPA s.r.o.

se sídlem Opavská 395/94, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 37730 u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 286 61 222

DIČ: CZ28661222

Jednající: Ing. Marek Uličný

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoba: Ing. Marek Uličný

Telefon, e-mail: osobní údaje

Městský úřad Krnov

Doručeno: 22.12.2022 12:58:25

KRNOOISM-117813/2022

listy: 2 přílohy: 1 druh př.: 1

doporuč.:



Předmětem smlouvy o dílo ze dne 20.07.2022 je realizace díla „**Doplnění herních prvků a zeleně na hřišti ul. Pod Ježníkem, Krnov**“.

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 7. Článku IV. Smlouvy dohodly na změnách této smlouvy v tomto rozsahu:

II.

Odstavec 1. Článku IV., Cena Díla, se mění a nově zní takto:

- 1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:**

<i>cena celkem bez DPH</i>	481.973,10 Kč
<i>Dodatek č.1 bez DPH</i>	32.254,95 Kč
<i>21% DPH</i>	107.987,54 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH	622.215,94 Kč

slovy: šest set dvacet dva tisíc dvě stě patnáct korun a devadesát čtyři haléřů

Tato cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 20.07.2022 zůstávají nezměněny.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 188/5/RM/2022 ze dne 19.12.2022

Z-

09.09.2022

osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Za zhotovitele:

osobní údaj

Ing. Marek Uličný
GRISPA s.r.o.

GRISPA
s.r.o.
Opavská 395/64, 794 01 KRNOV,
Pod Cvilínem, e-mail: marek@gripa.cz
IČO: 286 61 222 DIČ: CZ28661222

Přílohy:

Příloha č.1 - soupis víceprací

VERLAG DASHÖFER		Stavební rozpočet											
1													
2	Název stavby:	Hřiště Ježník_vícepráce			Doba výstavby:				Objednatel:				
3													
4	Druh stavby:				Začátek výstavby:				Projektant:				
5													
6	Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:				
7													
8	JKSO:				Zpracováno dne				Zpracoval:				
9													
10	Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
11								Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
12			13	Hloubené vykopávky				0,00	2 515,20	2 515,20		0,00	
13	1		121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz	m3	9,60		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
14			16	Přemístění výkopku				0,00	597,98	597,98		0,00	
15	2		162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 5-7 do 20 m	m3	9,60		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
16			18	Povrchové úpravy terénu				295,75	12 187,69	12 483,44		0,00	
17	3		183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	25,00		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
18	4		184102111R00	Výsadba dřevn s balem D do 20 cm, v rovině	kus	25,00		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
19	6		184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	6,50		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
20	7		185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
21	8		185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,04		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
22	9		185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	6,50		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
23	10		181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	48,00		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
24			19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení				0,00	2 664,00	2 664,00		0,00	
25	11		199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,60		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
26				Ostatní materiál				13 994,32	0,00	13 994,32		16,42	
27	13		25234000 A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,05		obchodní tajemství			0,00	0,00	RTS I / 2021
28	14		10391100	Kůra mulčovací VL	m3	0,65		obchodní tajemství			0,60	0,39	RTS I / 2021
29	15		001VD	Tablety hnojiva - váha 10 g (2 ks/keř)	kus	50,00		obchodní tajemství			0,00	0,00	
30	16		001VD	Ligustrum ovalifolium	kus	25,00		obchodní tajemství			0,00	0,00	
31	17		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	9,60		obchodní tajemství			1,67	16,03	RTS I / 2021
32								Celkem:		32 254,95			
33	Poznámka:												
34													