



## **Řízení letového provozu České republiky**

### **Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o dílo“**

uzavřené dne 9.10.2018 ve věci realizace akce **„Rekonstrukce objektu VÚ Jeneč a novostavba Vysílacího střediska Jeneč“** a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 26.9.2019 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „**dodatek**“)

#### **1. Smluvní strany**

**Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Elektromontáže Stavby s.r.o.**

se sídlem: Smečenská 1009, 274 01 Slaný

zastoupená: Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem

IČO: 25700936

DIČ: CZ25700936

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 62417

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

## 2. Preambule dodatku

- 2.1 Obě smluvní strany uzavřely dne 9.10.2018 smlouvu o dílo ve věci rekonstrukce objektu VÚ Jeneč a novostavby Vysílacího střediska Jeneč, kterou doplnily dodatkem č. 1 ze dne 26.9.2019. Na základě ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na (nepodstatné) změně této smlouvy v tom smyslu, že rozšiřují rozsah plnění o dodatečné práce. Jedná se o změny stavebních prací související s doplněním realizace venkovních komunikací a detailním řešením specifikací jednotlivých zařízení s ohledem na kompatibilitu se stávajícími systémy objednatele. Všechny změny byly odsouhlaseny na základě změnových listů, jejichž seznam je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 2. „**Předmět smlouvy**“ se doplňuje nový odstavec 2.6 v tomto znění:

„ 2.6 Zhotovitel se zavazuje k provedení **dodatečných prací** nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1, 2.2 a 2.5 této smlouvy. **Dodatečné práce** jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku pod názvem „**Seznam změnových listů k dodatku č. 2**“.

- 3.2 V článku 3. „**Cena a platební podmínky**“ se v odst. 3.1 smlouvy mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

původně dohodnutá cena díla (ve znění dodatku č.1) 80 022.433,46 Kč

cena dodatečných prací (dle dodatku č. 2) 1 828.782,94 Kč

**nová celková cena díla** (včetně dodatečných prací dle dodatku č. 2)

**81 851.216,40 Kč (bez DPH)**

- 3.3 V článku 4. „**Termíny plnění**“ se odst. 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.4 mění a nově zní takto:

„4.1.2 dokončení stavebních prací nejdéle do 15ti měsíců od předání staveniště

4.1.3 pravomocné kolaudační rozhodnutí do 16ti měsíců od předání staveniště

4.1.4 celkové dokončení díla, tj. podpis závěrečného protokolu do 17ti měsíců od předání staveniště“.

## 4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.

- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, podpisy na dodatku, informace uvedené v příloze č. 1 z důvodu technické předlohy a obchodního tajemství.

### 4.5 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím jednotlivé cenové položky jednotlivých prací uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto jednotlivé cenové položky, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku nebudou uveřejněny, ani poskytnuty podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

4.6 *Ochrana osobních údajů:*

Objednatel i zhotovitel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů na straně objednatele jsou k dispozici na webových stránkách:

<http://www.rlp.cz/spolecnost/osobniudaje/Stranky/default.aspx>

4.7 *Vstupy externích subjektů do areálů a objektů objednatele:*

Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele. Povinnosti zhotovitele týkající se vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele jsou uvedeny na následující webové stránce:

<http://www.rlp.cz/spolecnost/Stranky/Vstupy.aspx>

4.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Seznam změnových listů k dodatku č. 2

V Jenči 27 -11- 2019

.....  
Ing. Jan Klas  
generální ředitel  
Řízení letového provozu ..... podnik (ŘLP ČR, s.p.)

.....  
Ing. Lubomír Hosinsky  
jednatel  
Elektromontáže Stavby s.r.o.

## Seznam změnových listů k dodatku č. 2

