



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“

uzavřené dne 13.12.2018 ve věci realizace akce “Rekonstrukce objektu č. p. 284, Jeneč” (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

#### 1. Smluvní strany

##### **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,  
(dále jen „objednatel“)

a

##### **HARTEX CZ s.r.o.**

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

zastoupená: Petrem Cihlářem, jednatelem

IČO: 25048902

DIČ: CZ25048902

bankovní spojení: █████ - █████ █████ █████ ██████████

██████ █████ ██████████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C vložce 15091  
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“).

## 2. Preambule dodatku

- 2.1 Obě smluvní strany uzavřely dne 13.12.2018 smlouvu o dílo ve věci rekonstrukce objektu č. p. 284, Jeneč. Na základě ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně této smlouvy (na nepodstatné změně závazku) v tom smyslu, že rozšiřují rozsah plnění o dodatečné práce (tzv. vícepráce) a snižují rozsah plnění o neprovedené práce (tzv. méněpráce). Jedná se o změny stavebních prací vyvolaných odkrytím stávajících konstrukcí a s tím spojených nezbytných změn technických řešení některých částí stavby, které byly odsouhlaseny na základě změnových listů.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 2. „**Předmět smlouvy**“ se doplňuje nový odstavec 2.4 v tomto znění:

„ 2.4 Zhotovitel se zavazuje k provedení **dodatečných prací** nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1 této smlouvy. **Dodatečné práce (vícepráce)** jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku pod názvem „Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací. Současně se obě smluvní strany dohodly na neprovedení některých prací, které souvisí se změnami stavebních prací vyvolaných odkrytím stávajících konstrukcí. **Neprovedené práce (méněpráce)** jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku “.

- 3.2 V článku 3. „**Cena a platební podmínky**“ se v odst. 3.1 smlouvy mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

původně dohodnutá cena díla	43 684.619,64 Kč
cena neprovedených prací (méněpráce)	- 3 040.538,28 Kč
cena dodatečných prací (vícepráce)	+ 3 030.793,72 Kč
<b>nová celková cena díla (včetně dodatečných prací)</b>	<b>43 674.875,08 Kč (bez DPH)</b>

(slovy: čtyřicetřímiliónůšestsetsedmdesátčtyřitisícosmsetsedmdesátpět korun českých a osm haléřů) bez DPH

## 4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, podpisy jednajících osob, informace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku z důvodu ochrany technické předlohy a ochrany obchodního tajemství podle odst. 4.5 tohoto dodatku.
- 4.5 Obchodní tajemství
- Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím jednotlivé cenové položky jednotlivých prací uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto jednotlivé cenové položky, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku nebudou uveřejněny, ani poskytnuty podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

4.6 Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele při vstupu do těchto areálů/objektů. Povinnosti externích subjektů týkající se vstupu do areálů a objektů objednatele jsou uvedeny na následující webové stránce objednatele:  
<http://www.rlp.cz/spolecnost/Stranky/Vstupy.aspx>


4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

V Jenči.....



.....  
Ing. Jan Klas  
generální ředitel  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



.....  
Petr Cihlář  
jednatel  
HARTEX CZ s.r.o.

