



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ č. 037/2020/IS/180

uzavřené dne 1.10.2020 ve věci realizace akce “ Přestavba provozních sálů objektu IATCC “  
(dále jen „Smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

#### 1. Smluvní strany

##### **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený na základě zmocnění dle bodu XVIII/3.c smlouvy: [redacted]

[redacted]  
IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

korespondenční adresa: Metrostav a.s., divize 8, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

IČO: 00014915

DIČ: CZ000014915

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 758

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“).

## 2. Preambule dodatku

- 2.1 Na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a postupem dle odst. XII./2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavření tohoto dodatku, přičemž konkrétní odstavce § 222 ZZVZ, kterými se jednotlivé dodatečné práce dle tohoto dodatku řídí, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Obsah jednotlivých Změn je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1 V čl. III. **Předmět Smlouvy** se na konci odst. III. 1 přidává nová věta v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu Díla, které je vymezeno v této Smlouvě, a to o změny dle přílohy 1 tohoto dodatku -Přehled změnových listů, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 3.2 Článek VIII. **Přijátá smluvní částka a Cena díla**, odst. VIII.1) a) +b) smlouvy nově zní takto:

„VIII.1.a) Přijátá smluvní částka po změnách Díla dle dodatku č. 1 činí:

**115 664.547,76 Kč (bez DPH)**

(slovy: jednostopatnáctmilionůšestsetšedesátčtyřitisícepětsetčtyřicet sedm korun sedmdesátšest haléřů bez DPH).

VIII.1.b) „Ve vztahu k jednotlivým Etapám je Přijátá smluvní částka rozepsána následovně:

## 4. Závěrečná ustanovení dodatku


- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení Zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, jméno osoby zastupující Objednatele v čl. 1 a u podpisu, podpisy osob na tomto dodatku (resp. jejich elektronické identifikace) a obchodní tajemství podle odst. 4.5 tohoto dodatku.

#### 4.5 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím kalkulace ceny obsažená v tabulce uvedené v čl. 3 tohoto dodatku a v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto kalkulace uvedená v tabulce uvedené v čl. 3 tohoto dodatku a v příloze č. 1 tohoto dodatku nebude uveřejněna, ani poskytnuta podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

#### 4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Přehled změnových listů



Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Zhotovitel  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva



Zhotovitel  
Ing. Jaroslav Heran  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

