



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 2 **ke „Smlouvě o dílo“**

uzavřené dne 13.12.2018 a doplněné Dodatkem č. 1 ze dne 13.11.2019, ve věci realizace akce
“**Rekonstrukce objektu č. p. 284, Jeneč**“ (dále jen „smlouva“).

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

IČO: 49710371

DIC: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel“)

a

HARTEX CZ s.r.o.

se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

zastoupená: Petrem Cihlářem, jednatelem

IČO: 25048902

DIC: CZ25048902

bankovní spojení: █████ - █████ █████ █████ ████████████████████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C vložce 15091
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“).

2. Preambule dodatku

- 2.1 Obě smluvní strany uzavřely dne 13.12.2018 smlouvu o dílo ve věci rekonstrukce objektu č. p. 284, Jeneč, kterou doplnili Dodatkem č. 1 ze dne 13.11.2019. Na základě ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně této smlouvy (na nepodstatné změně závazku) v tom smyslu, že rozšiřují rozsah plnění o dodatečné práce (tzv. vícepráce). Celková hodnota již provedených změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce dle dodatku č. 2 byly vyvolány vzniklými požadavky na: demolici podzemního objektu, úpravu podzemního vedení silnoproudu a doplnění perimetru s vyšším počtem čidel.

3. Předmět dodatku

3.1 V článku 2. „**Předmět smlouvy**“ se doplňuje nový odstavec 2.5 v tomto znění:

„ 2.5 Zhotovitel se zavazuje k provedení **dodatečných prací** nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1 této smlouvy. **Dodatečné práce (vícepráce)** jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku pod názvem „Rekapitulace soupisu prací“.

3.2 V článku 3. „**Cena a platební podmínky**“ se v odst. 3.1 smlouvy mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

původně dohodnutá cena díla (v rozsahu Dodatku č. 1)	43 674.875,08 Kč bez DPH
cena dodatečných prací (vícepráce dle Dodatku č. 2 a jeho přílohy)	+ 316.318,10 Kč bez DPH
celková cena díla (včetně dodatečných prací)	43 991.193,18 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetřímiliónydevětsetdevadesátjedentisícjednostodevadesát tři korun českých a osmnáct haléřů) bez DPH

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, podpisy jednajících osob na dodatku č. 2, informace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku z důvodu ochrany obchodního tajemství podle odst. 4.5 tohoto dodatku.

4.5 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím jednotlivé cenové položky jednotlivých prací uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto jednotlivé cenové položky, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku nebudou uveřejněny, ani poskytnuty podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Rekapitulace soupisu prací



generální ředitel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Petr Cihlář
jednatel
HARTEX CZ s.r.o.

	SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE					Příloha č. 1 Dodatku č. 2 k SoD 229/2018/IS/179	
	Náklady soupisu celkem					316 318,10	