






# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0242

na veřejnou zakázku „ZZS Neratovice – úprava systému vytápění“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Neratovice**  
**Kojetická 1028**  
**277 11 Neratovice**
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města  
IČ: 002 37 108  
Technický zástupce: 
- Bankovní spojení: 
2. **Zhotovitel:** **EMH stavební CZ s.r.o.**  
**Na Rokytce 1032/24**  
**180 00 Praha 8-Libeň**
- Registrace: Sp.zn. C214067 vedená u Městského soudu v Praze  
Smluvní zástupce:   
Zástupce pověřený vedením stavby: 
- IČ: 019 72 197  
DIČ: CZ01972197  
Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ZZS Neratovice – úprava systému vytápění“ ze dne 15.08.2022, následovně:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele prodloužení napojovacího potrubí plynu o cca 42 m a s tím související zemní práce v hloubce až 2,7 m.

## III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	897 702,63 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	335 633,88 Kč
<b>Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:</b>	<b>406 116,99 Kč</b>

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

1 303 819,62 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 21.12.2022 č. usnesení RM/29/25/22, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

#### V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Soupis prací

V Neratovicích dne 21-12-2022




za objednatele:

Ing. Roman Kroužek  
starosta města



V Praze, dne 22.12.2022



za zhotovitele:

Jednatel



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2221  
Stavba: ZSS Neratovice  
Plynoinstalace - vicepráce

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 27. 11. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 335 633,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	335 633,88	70 483,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 406 116,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2221

**Stavba:** ZSS Neratovice  
Plynoinstalace - vícepráce

Místo: Datum: 27. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>335 633,88</b>	<b>375 708,23</b>
02	Plynoinstalace - vícepráce	335 633,88	375 708,23

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZSS Neratovice  
Plynoinstalace - vícepráce  
Objekt: **02 - Plynoinstakace**

Místo: Datum: 27. 11. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>335 633,88</b>
1 - Zemní práce	177 049,39
4 - Vodorovné konstrukce	41 356,67
9 . Ostatní konstrukce a práce	3 042,20
723-2 Vnější plynovod, úsek plynovod - HUP	114 185,62

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZSS Neratovice  
Plynoinstalace - vícepráce  
Objekt: **02 - Plynoinstakace**

Místo: Datum: 27. 11. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>335 633,88</b>
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>177 049,39</b>
1	K	131001600T00	Odvoz zeminy na skládku	m3	15,600	412,80	6 439,68
2	K	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>příp. 27,00*1,20*0,80 příp. 24,00*1,20*0,80 odpočet 27,00</i>	m3	21,960	1 572,00	34 521,12
3	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3.	m3	21,960	66,00	1 449,36
4	K	133101101R00	Hloubení šachet v horninách 1 a 2 do 100 m3 <i>Navrtávka: 1,5 x 1,5 x 2,80 Křížení: (1,2 x 1,20 x 1,50)*4-0,8*1,2*4 Zasak: 1,0 x 1,40 x 1,30</i>	m3	12,920	1 526,40	19 721,09
5	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>11,0 x (1,20 - 2,70) x (1,80 - 1,50) Výkop pro kondenzát: 1,50*0,60*1,20</i>	m3	27,750	2 260,80	62 737,20
	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m <i>9,00*1,80*2 1,50*2,70*4</i>	m2	48,600	315,00	15 309,00
	K	151101102	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	48,600	315,00	15 309,00
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,400	412,80	-577,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
7	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,710	518,40	22 140,86	
wv								
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>41 356,67</b>
8	K	451573130T00	Podsypan štěrkopískový 0-8	m3	18,100	1 870,80	33 861,48	
wv <i>Celkem 64,0*0,50*0,80</i>								
	K	R001	Zásyp štěrkem zasakovací jámy	t	3,458	1 985,00	6 864,13	
	K	R002	Geotextilie, dodávka a montáž, zasakovací jáma	m2	7,640	82,60	631,06	
D	9	<b>Ostání konstrukce a práce</b>						<b>3 042,20</b>
	K	R003	Sekání rýhy ve zdivu	m	2,900	75,00	217,50	
wv <i>1,00*1,90</i>								
	K	R004	Zapravení rýh	m	2,900	115,00	333,50	
wv <i>1,00*1,90</i>								
	K	R005	Doplnění fasády - oprava výztužnou tkaninou vtlačení do tmele, přehlazení	m2	2,880	865,00	2 491,20	
wv <i>1,20*2,40</i>								
D	723 - 2	<b>Vnější plynovod, úsek plynovod - HUP</b>						<b>114 185,62</b>
	K	R006	trubka PE SDR 11 d 40 - ROBUST PIPE	m	41,790	133,75	5 589,41	
	K	R007	elektroobjímka PE d 40	ks	2,000	160,00	320,00	
	K	R008	elektrokoleno PE d 40, 90 st	ks	1,000	348,75	348,75	
	K	R009	přípojkový integrovaný T-kus FASTRA - PE d 40	ks	1,000	9 593,75	9 593,75	
	K	R010	zátky k T-kusu	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	
	K	R011	izolační pás Ergelit	ks	2,000	742,50	1 485,00	
	K	R012	signalizační vodič CYY 2,5 mm2	m	42,290	30,00	1 268,70	
	K	R013	výstražná fólie žlutá	m	45,000	20,00	900,00	
	K	R014	HUP - KK DN 32	ks	1,000	452,50	452,50	
	K	R015	zátky DN 32	ks	1,000	103,75	103,75	
	K	R016	Přechodka PE-O ISIFLO d 40 / DN 32 - držák	ks	1,000	1 227,50	1 227,50	
	K	R017	VSV (vyvedení signalizačního vodiče) u HUP ve svodku Berger	ks	1,000	108,75	108,75	
	K	R018	pomocný materiál	kpl	1,000	1 168,75	1 168,75	
	K	R019	montáž plynovodních přípojek PE d 40	m	41,790	192,50	8 044,58	
	K	R020	montáž elektrotvarovek PE d 40	ks	3,000	255,00	765,00	
	K	R021	odstranění izolace s očištěním řadu	ks	1,000	997,50	997,50	
	K	R022	natrojení přípojky v piliři - HUP, ISIFLO, zátky	kpl	1,000	1 161,25	1 161,25	
	K	R023	úprava T-kusu na dimenzi dn 40	kpl	1,000	1 276,25	1 276,25	
	K	R024	měření tloušťky navrtávaného potrubí	ks	1,000	1 390,00	1 390,00	
	K	R025	montáž T-kusu na řadu - navařením pod tlakem	ks	1,000	4 343,75	4 343,75	
	K	R026	měření zpětných tlaků dle požadavku provozovatele	kpl	1,000	1 347,50	1 347,50	
	K	R027	prořezování T-kusu na řadu - bez úniku plynů komorově utěnění	ks	1,000	11 813,75	11 813,75	
	K	R028	dopravné navrtávací techniky	km	230,000	23,75	5 462,50	
	K	R029	izolace místa napojení	ks	1,000	1 993,75	1 993,75	
	K	R030	kontrola izolace jiskrováním	ks	1,000	646,25	646,25	
	K	R031	montáž signalizačního vodiče páskováním	m	42,290	32,50	1 374,43	
	K	R032	montáž výstražné fólie	m	45,000	12,50	562,50	
	K	R033	čištění plynovodu profukem	kpl	39,800	982,50	39 103,50	
	K	R034	tlaková zkouška	kpl	1,000	1 375,00	1 375,00	
	K	R035	revizní zpráva	ks	1,000	3 437,50	3 437,50	
	K	R036	propojení SV na T-kus - bez aluminiového spoje	ks	1,000	806,25	806,25	
	K	R037	zkouška funkčnosti vodiče	ks	1,000	527,50	527,50	
	K	R038	odvzdušnění zařízení	ks	1,000	522,50	522,50	
	K	R039	dopravní náklady	kpl	1,000	3 437,50	3 437,50	