

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/21/492**

Číslo smlouvy zhotovitele: **O/21/492**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606 621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
a členem představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

sídlo: Komárovská 666/3, 617 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 106456  
IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 685131002/5500  
Zastoupení: Dominikem Kellnerem, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx  
Tel.: +xxx E-mail: xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/21/492, č. smlouvy zhotovitele O/21/492 uzavřené dne 3. 08. 2021 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně – stavební příprava“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu zpoždění v územním řízení projektu dobíjecí stanice v lokalitě DS Brno – Bystrc, Přehrada, kdy stavební úřad nevydal platné stavební povolení v termínu, který by SoD O/21/492 byla schopna zohlednit. V návaznosti nebylo možné zahájit stavební práce na díle. Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr (stavební činnosti v asfaltové ploše parkoviště), který byl doplněn, viz příloha č. 2 a cena položek v příloze č. 1 byla navýšena, aby reflektovala navýšení cenových hladin od doby podpisu Smlouvy.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dodatkem č. 1 nastává změna v poslední větě odstavce 2. čl. III a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 12. 2022

2. Dodatkem č. 1 nastává změna v poslední položce - „Část 6:“ - v odstavci 1. čl. IV:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

**Část 6: Cena díla bez DPH 349.091,26 Kč**

(slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc devadesát jedna korun českých dvacet šest haléřů)

3. Do Smlouvy se jako příloha č. 1 vkládá rozpočet - 2020-3086 DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY V BRNĚ
4. Do Smlouvy se jako příloha č. 2 vkládá rozpočet - 2020-3086 DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY V BRNĚ 2. ČÁST

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

V Brně dne:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Dominik Kellner  
jednatel