

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/230**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C19054
IČ: 60748982 DIČ: CZ60748982
ID datové schránky: hk4pzb2
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8949890237/0100
Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 2 týkající se posunu termínů odevzdání PD a úprav následujících bodů Smlouvy č. O/22/230 + D1.

Při zpracování PD kotelny byla poskytnuta odběratelem informace, že kvalita vratného kondenzátu z technologie pivovaru, horké vody a vody upravené pro pivovarský provoz je dostatečná pro zásobování nové technologie parní kotelny.

Během zpracování projektové dokumentace byl proveden kontrolní odběr vzorků kondenzátu a upravené vody s následným rozbořem těchto vod. Z výsledků rozborů vyplynulo, že kvalita všech vod uvažovaných pro využití v kotelně je velmi špatná a proto je nutné doplnit kotelnu o novou úpravnu vody (kondenzátu).

Tato změna vyvolává zásah do navrženého technického řešení – je nutné vyprojektovat novou úpravnu, předělat technologické zapojení zdroje, doplnit další nádobu upravených vod v objektu Čertovky, doplnit další oběhová čerpadla a regulační okruhy v rámci systému MaR.

Tyto změny se promítnou do všech částí projektové dokumentace a k tomu je potřeba další časový prostor.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1, 2, 3, 4 a 5 Smlouvy následovně:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynová kotelna“ nejpozději do 20. 11. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynová kotelna“ Objednateli nejpozději do 20. 11. 2022.
3. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynovodní přípojka“ nejpozději do 20. 11. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynovodní přípojka“ Objednateli nejpozději do 20. 11. 2022.
5. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD propojovací parovod“ Objednateli nejpozději do 20. 11. 2022.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynová kotelna“ nejpozději do 15. 12. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynová kotelna“ Objednateli nejpozději do 15. 12. 2022.
3. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby „PD plynovodní přípojka“ nejpozději do 15. 12. 2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD plynovodní přípojka“ Objednateli nejpozději do 15. 12. 2022.
5. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD propojovací parovod“ Objednateli nejpozději do 15. 12. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/22/230 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel společnosti