

## **Dodatek č. 1** **k Prováděcí smlouvě č. 1 č.j. PPR-32290-10/ČJ-2021-990656**

k Rámcové dohodě na dodání Informačního systému NS ETIAS, včetně technické podpory a rozvoje PČR č.j. PPR-32480-28/ČJ-2020-990656

### **Smluvní strany:**

#### **Česká republika – Ministerstvo vnitra**

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČO:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Jiřím Stuchlým, náměstkem ředitele pro vnitřní hranici, Ředitelství služby cizinecké policie, ředitelem projektu ETIAS

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **KOMIX s.r.o.**

**Sídlo:** Drtinova 467/2a, 150 00, Praha 5 - Smíchov  
**IČO:** 47117087  
**DIČ:** CZ47117087  
**Zastoupená:**  jednatelem  
**Korespondenční adresa:** Drtinova 467/2a, 150 00, Praha 5 - Smíchov

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12440.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1. k Prováděcí smlouvě č. 1 ze dne č. j.: PPR-32290-10/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“):

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2021 Prováděcí smlouvu č. 1, č. j. PPR-32290-10/ČJ-2021-990656 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to za podmínek určených v Rámcové dohodě ze dne 12. 4. 2021 č. j. PPR-32480-28/ČJ-2020-990656 (dále jen „Dohoda“).

- 1.2. Tímto Dodatkem dochází k navýšení ceny Plnění Prováděcí smlouvy, a to o 169 000,- Kč bez DPH, a to z důvodu uvedeného v odst. 2.13 Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy, kdy došlo ze strany EU ke změně specifikací a požadavků na NS ETIAS, které jsou blíže popsány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Dále se tímto Dodatkem mění termín plnění Prováděcí smlouvy, a to z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 5.4. Dohody.
- 1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), kdy navýšení ceny plnění dle odst. 2. 1. a 2. 2. tohoto Dodatku splňuje podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona a v případě změny termínu plnění dle odst. 2. 3. a 2. 4. tohoto Dodatku se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou zadavatel na základě zadávacích podmínek této veřejné zakázky předvídal a výhradu této změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona sjednal v čl. 5 odst. 5.4. Dohody.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 2.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 9 669 000,- Kč bez DPH, 11 699 490,- Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.“*

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že cenová tabulka uvedená v příloze č. 2 Prováděcí smlouvy se mění následovně:

Analýza	3.069.000,- Kč bez DPH
Akceptační CT testy	2.600.000,- Kč bez DPH
Závěrečné předání a akceptace	4.000.000,- Kč bez DPH

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 5.4. Dohody se tímto Dodatkem mění termín plnění Prováděcí smlouvy, a to do 15. 11. 2023. Čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se tedy nahrazuje novým následujícím zněním:

*„Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 15. 11. 2023.“*

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že harmonogram realizace projektu, který je uveden v Příloze č. 3 Prováděcí smlouvy, bude v návaznosti na prodloužení termínu plnění dle odst. 2.3. Dodatku a v souvislosti s výhradou změn dle odst. 5.4. Dohody změněn a v případě opakující se změn tohoto harmonogramu ze strany evropských institucí bude měněn průběžně, a to prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného zápisu podepsaného oprávněnými osobami stanovenými zákonem, Rámcovou dohodou či Prováděcí smlouvou nebo jimi pověřenými zástupci.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. S výjimkou změn dle článku II tohoto Dodatku zůstávají ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.

- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1- Specifikace ceny vícenákladů a odůvodnění dopadové analýzy.

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

.....  
Ministerstvo vnitra – Česká republika  
plk. Mgr. Jiří Stuchlý, náměstek ředitele pro  
vnitřní hranici Ředitelství služby cizinecké  
policie, ředitel projektu ETIAS



KOMIX s.r.o.



jednatel

Příloha č. 1

# Specifikace ceny vícenákladů

Kapitoly dopadové analýzy	Pracnost	Role
Harmonogram projektu	1	
Detaily komunikace s CS ETIAS	3	
Detaily volání a výstupů bezpečnostní prověrky	2	
Dotazování do SIS	1	
Komunikace s NC SIRENE	2	
Práce s číselníky, zejména překlady	2	
Zajištění logování	2	
Využití notifikátoru NS IO	2	
Posouzení souladu požadavků na držení dat s legislativou	1	
Revize vstupních dokumentů, které byly předmětem analýzy	5	
OpenID	2	
Captcha	1	
Optimalizace ergonomie	2	
Doporučení z Bezpečnostní analýzy	0	
<b>CELKEM MD</b>	<b>26</b>	

Role	Rozdělení práce
Analytik	16
Architekt	9
Projektový manager	1

Vícepráce - Plnění A - Analýza	Počet MD	Cena za 1 MD bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH*
Analytik, Architekt, Projektový manažer	26	6500,- Kč	169 000,- Kč	204 490,-Kč

\*Výše sazby DPH = 21 %

# Odůvodnění dopadové analýzy

## Manažerské shrnutí

První část „Plnění A – návrh technického řešení“, projektu „Dodávka, technická podpora a rozvoj NS ETIAS - RD“ byla zahájena analýzou a návrhem systému NS ETIAS, v souladu se Zadávací dokumentací včetně upraveného harmonogramu projektu, v září roku 2021. První výstup projektu, dokument Analýza a návrh systému (dále Detailní návrh), byl v souladu s platným harmonogramem předán Objednateli k akceptaci dne 13. 12. 2021 a byl následně akceptován dne 27. 01. 2022.

Již v průběhu zpracování Detailního návrhu (po datu uzávěrky příjmu podkladů) docházelo k ze strany eu-LISA k vydávání podstatných změn specifikace funkčnosti CS-ETIAS a jeho rozhraní směrem k NS-ETIAS. Tyto změny již z časových důvodů nebyly do Detailního návrhu zapracovány.

Překotný vývoj specifikace CS-ETIAS, ale i souvisejících systémů zejména ze strany eu-LISA (zejména v souvislosti s postupem programu Interoperabilita) pokračoval i v dalším období a vyústil v několik podstatných změn jak specifikace systému ETIAS, tak jeho projektového plánu. Na tyto změny na straně centrálních systémů průběžně reagovaly změny odpovídajících národních systémů, se kterými bude předmětný systém NS-ETIAS integrován.

V důsledku nastalých změn uvedených podkladů je Detailní návrh v současné době neaktuální a je nutné jej z podstatné části revidovat a přepracovat.

Tým dodavatele průběžně sledoval příchozí změny specifikací a na základě vydání (momentálně) finálního integrovaného harmonogramu programu Interoperabilita, který obsahuje i harmonogram budování systému ETIAS, ve spolupráci s realizačním týmem Objednatele připravil následující návrh postupu, jehož cílem je zapracování nových podkladů do Detailního návrhu a následně implementace systému NS-ETIAS podle této specifikace.

### Navržený postup je následující:

#### 1) Vypracování Dopadové analýzy

- posouzení dopadu nastalých změn do Detailního návrhu a stanovení pracnosti jejich zpracování vč. zpracování aktualizace prováděcího harmonogramu

#### 2) Zpracování změn do Detailního návrhu

- Provedení detailní analýzy příchozích změn podkladových materiálů (věcných i projektových) a jejich zpracování do Detailního návrhu

Následující popis se týká prvního kroku navrženého postupu, tj. Dopadové analýzy.

Byly detekovány následující oblasti vstupující do dopadové analýzy:

- **Harmonogram projektu** – předmětem příchozích změn byl i tzv integrovaný harmonogram Interoperability, který obsahuje prováděcí harmonogram systému ETIAS, ale i dalších systémů, s nimiž bude NS-ETIAS integrován. Všechny změny Integrovaného harmonogramu proto mají podstatný dopad na realizaci projektu NS-ETIAS.
- **Detaily komunikace s CS ETIAS** – specifikace komunikace s CS-ETIAS doznala podstatných změn, které mají zásadní dopad do procesů realizovaných NS-ETIAS, proto je nutné revidovat podstatnou část Detailního návrhu.
- **Detaily volání a výstupů bezpečnostní prověrky** – Nastalé změny specifikace volání bezpečnostní prověrky byly vyvolány změnami specifikace v programu Interoperability a postupem souvisejících prací na systému NS-IO. Specifikace bezpečnostní prověrky má podstatný dopad do funkčnosti a procesů realizovaných NS-ETIAS, proto je nutná jeho podrobná revize a zapracování těchto změn.
- **Dotazování do SIS** – Dotazování do SIS bude pro NS-ETIAS, stejně jako výše zmíněné volání bezpečnostní prověrky, zprostředkovávat NS-IO. V důsledku proběhlých změny ve specifikaci rozhraní NS-IO proto bude opět nutné podrobně revidovat Detailní návrh a tyto změny zapracovat.
- **Komunikace s NC SIRENE** – V případě komunikace s NC-SIRENE došlo ke změnám komunikačního protokolu. V důsledku těchto změn je nutné revidovat příslušné části Detailního návrhu a tyto změny zapracovat.
- **Práce s číselníky, zejména překlady** – V této oblasti se nabízí využití vznikajících komponent NS-IO. Je nutné posouzení realizovatelnosti tohoto jejich využití a následné zapracování do Detailního návrhu.
- **Zajištění logování** – V této oblasti se nabízí využití vznikajících komponent NS-IO. Je nutné posouzení realizovatelnosti tohoto jejich využití a následné zapracování do Detailního návrhu.
- **Využití notifikátoru NS IO** – V této oblasti se nabízí využití vznikajících komponent NS-IO. Je nutné posouzení realizovatelnosti tohoto jejich využití a následné zapracování do Detailního návrhu.
- **Posouzení souladu požadavků na držení dat s legislativou** – Podkladové dokumenty a požadavky, na jejichž základě je systém NS-ETIAS navrhován jsou v některých případech částečně protichůdné. Např. požadavek na poskytnutí komfortních služeb systémem NS-ETIAS a požadavek na ochranu osobních údajů. V rámci tohoto bodu je nutné vypracovat analýzu nároku na držení dat systémem NS-ETIAS a závěry této analýzy zapracovat ve formě úpravy všech dotčených procesů do Detailního návrhu.
- **Revize vstupních dokumentů, které byly předmětem analýzy** – Detailní návrh byl vypracován na základě sady dokumentů doplňující samotné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, tedy tzv. implementační a delegační akty. Tyto dokumenty doznaly od jejich uzávěrky pro účely vypracování první verze Detailního návrhu nemalých změn, proto je nutné provést analýzu těchto změn a jejich případné zapracování do Detailního návrhu.
- **OpenID** – Ze strany Objednatele byly vzneseny nové nebo změněné technické požadavky na realizaci autentizace a autorizace uživatelů systému NS-ETIAS. Tyto změny je nutné analyzovat a zapracovat do Detailního návrhu.
- **Captcha** – Ze strany Objednatele byly vzneseny nové nebo změněné technické požadavky na realizaci ochrany systémů proti útokům. Tyto změny je nutné analyzovat a zapracovat do Detailního návrhu.
- **Optimalizace ergonomie** – V důsledku změn specifikace systému CS-ETIAS, NS-IO a dalších dojde ke změnám procesů realizovaných systémem NS-ETIAS. V důsledku toho je nutné ergonomie uživatelské interakce těchto procesů v Detailním návrhu.

