



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 2 **ke „Smlouvě o dílo“ č. 327/2018/IS/180**

uzavřené dne 30.1.2019 ve věci realizace akce "Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na letišti Karlovy Vary", ve znění dodatku č.1 ze dne 19.9.2019 (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený na základě zmocnění: [redacted]

zástupce objednatele při realizaci: [redacted]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**ŘLP ČR, s.p.**“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

zastoupená: [redacted]

k jednání ve věcech technických oprávněný: [redacted]

IČO: 27195147

DIČ: CZ 27195147

bankovní spojení: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 9654

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

2. Preambule dodatku

- 2.1 Na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, přičemž konkrétní odstavce § 222 ZZVZ, kterými se jednotlivé dodatečné práce dle tohoto dodatku řídí, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Obsah jednotlivých změn je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany deklarují, že postupovaly dle ustanovení článků 4.5 a 4.6 smlouvy a podle kterých je zhotovitel oprávněn k prodloužení doby pro dokončení z důvodů variace a důvodů přičitatelných objednateli.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1 smlouvy, a to o změny dle Přílohy 1 tohoto dodatku (Přehled změnových listů), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 3.2 Článek 3 odst. 3.1 smlouvy (Cena a platební podmínky) nově zní takto:

„Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena díla, které je specifikováno v článku 2 této smlouvy a jehož kalkulace je v příloze č. 2 této smlouvy, je sjednána smluvními stranami ve výši:

55 199 580,78 Kč (bez DPH)

(slovy: padesát pět milionů jedno sto devadesát devět tisíc pět set osmdesát korun českých a sedmdesát osm haléřů).“

- 3.3 Článek 4 odst. 4.2.1 smlouvy (Termíny plnění) nově zní takto:

„M1 – dokončení stavebních prací: **M1 = M0 + 16 měsíců**“

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, jména osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele i zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, jména osob zastupujících objednatele a zhotovitele, podpisy jednajících osob a obchodní tajemství podle odst. 0 tohoto dodatku.


4.5 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto kalkulace uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku nebude uveřejněna, ani poskytnuta podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

4.6 Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele při vstupu do těchto areálů/objektů. Povinnosti externích subjektů týkající se vstupu do areálů a objektů objednatele jsou uvedeny na následující webové stránce objednatele: <http://www.rlp.cz/spolecnost/Stranky/Vstupy.aspx>

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Přehled změnových listů



Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

