



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č.1

ke „SMLOUVĚ O DÍLO A POSKYTNUTÍ PODPORY A KONZULTAČNÍCH ČINNOSTÍ“

„Nástroj pro tvorbu a správu Gridů včetně podpory a konzultací“

uzavřené dne 24.9.2021 podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. a 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem Útvaru provozního
k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771
(dále jen „objednatel“)

a

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

se sídlem: Hybernská 24, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Petrem Seidlem, CSc., jednatelem

IČO: 14889749

DIČ: CZ14889749

bankovní spojení: 666013/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 668
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „smluvní strany“)

2. Preambule dodatku

- 2.1 Objednatel na základě smlouvy požadoval od zhotovitele vytvoření díla pod názvem „systém pro tvoření Gridů“, které spočívá ve vytvoření a v instalaci nadstavby k systému ArcGIS Pro, dále podporu a konzultační činnost. Z důvodu pozdního dodání podkladových materiálů zhotoviteli ze strany objednatele, které bylo způsobeno zpožděním předání podkladů od Armády ČR (z důvodu nekompletních dat reliéfu) se obě smluvní strany dohodly na posunutí termínu předání díla z původních 60 dnů na 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 7. **Termín plnění**, se v odst. 7.1 posouvá termín předání díla **z 60 dnů na 120 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele uvedené v čl. 1 tohoto dodatku, podpisy na dodatku.
- 4.3 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 4.4 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

řídícího
státní podnik
Česká republika
IČ: CZ49710371
DPH: CZ699004742

objednatel
Mgr. Petr Fajtl

výkonný ředitel Útvaru provozního
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

Ing. Petr Seidl, CSc.
jedenatel
ARCDATA PRAHA, s.r.o.