



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o dílo“ č. 037/2020/IS/180

uzavřené dne 1.10.2020 ve věci realizace akce “ **Přestavba provozních sálů objektu IATCC** “, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 8.7.2021
(dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený na základě zmocnění dle bodu XVIII/3.c smlouvy: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

IČO: 49710371

DIC: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

korespondenční adresa: Metrostav a.s., divize 8, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

IČO: 00014915

DIC: CZ000014915

bankovní spojení: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 758

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

2. Preambule dodatku

- 2.1 Na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a postupem dle odst. XII./2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavření tohoto dodatku, přičemž konkrétní odstavce § 222 ZZVZ, kterými se jednotlivé dodatečné práce dle tohoto dodatku řídí, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Obsah jednotlivých Změn je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1 V souladu s čl. III. **Předmět Smlouvy**, odst. III. 1 se Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu Díla, které je vymezeno ve Smlouvě, a to o změny dle přílohy 1 tohoto dodatku - Přehled změnových listů, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


- 3.2 Článek VIII. **Přijátá smluvní částka a Cena díla**, odst. VIII.1) a) +b) smlouvy nově zní takto:

„VIII.1.a) Přijátá smluvní částka po změnách Díla dle tohoto dodatku činí:

113.882.005,16 Kč (bez DPH)

(slovy: jedno sto třináct milionů osm set osmdesát dva tisíc pět korun českých šestnáct haléřů bez DPH).

VIII.1.b) „Ve vztahu k jednotlivým Etapám je Přijátá smluvní částka rozepsána následovně:



4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení Zhotovitele v čl. 1 tohoto dodatku, jméno osoby zastupující Objednatele v čl. 1 a u podpisu, podpisy osob na tomto dodatku (resp. jejich elektronické identifikace) a obchodní tajemství podle odst. 4.5 tohoto dodatku.
- 4.5 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím kalkulace ceny obsažená v tabulce uvedené v čl. 3 tohoto dodatku a v příloze č. 1 tohoto dodatku, a proto kalkulace uvedená v tabulce uvedené v čl. 3 tohoto dodatku a v příloze č. 1 tohoto dodatku nebude uveřejněna, ani poskytnuta podle odst. 4.4 tohoto dodatku.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Přehled změnových listů



Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Zhotovitel
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.



Zhotovitel
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

