

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.09.2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

Se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

Jednající: Ing. Petr Menšík, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.09.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/072 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 07.09.2022, 001/OVZ/22/072 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zakázka s názvem „PD na rekonstrukci klinické a výukové laboratoře ortodoncie a protetiky“ a další činnosti dle Smlouvy.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny díla a s tím související posun termínu plnění.

2. V návaznosti na provedení víceprací a posun termínu plnění se dosavadní ustanovení **článku 6 termín předání díla, odstavce 6.1 písm. b) a článku 8 Cena a platební podmínky, odstavce 8.2.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

6.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejpozději v následujících termínech:

a. DSP nejpozději do 8 týdnů od podpisu této Smlouvy;

b. DPS nejpozději do 20.2.2023.

5.2. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena včetně DPH
<u>Stavebně technický průzkum, DSP vč. související inženýrské činnosti k získání stavebního povolení – dle čl. 3 odst. 3.2, 3.3 a 3.8 Smlouvy</u>			
<u>DPS</u> dle čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy			
<u>AD</u> dle čl. 3 odst. 3.9 Smlouvy			
Celkem:	759.000,- Kč	159.390,- Kč	918.390,- Kč

3. Přesná specifikace víceprací, navýšení ceny o 62.000,00,- Kč bez DPH a posun termínu je zaznamenán ve Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – cenová nabídka Zhotovitele (dále jen „Příloha č.1“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – cenová nabídka Zhotovitele
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.12.23
12:52:23 +01'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Ing. Petr Menšík
Digitálně podepsal
Ing. Petr Menšík
Datum: 2022.12.20
09:33:30 +01'00'

Zhotovitel
Ing. Petr Menšík
jednatel ATELIER SIMONA - projekce
a inženýrská činnost, s.r.o



ATELIER SIMONA GROUP

ATELIER SIMONA – projekce
a inženýrská činnost, s.r.o.

Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Pavel Němec
Miroslav Slavík
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

v Ostravě dne 10.11.2022

CENOVÁ NABÍDKA

„FN Ostrava – výuková a klinická stomatologická laboratoř ve 4. NP budovy polikliniky“ – rozšíření předmětu plnění

Vážení,

V návaznosti na komunikovaný požadavek objednatele na rozšíření projektového řešení o prostory sousedící s projektovanou klinickou a výukovou laboratoří ve 2.NP budovy Polikliniky o m.č.: A206a, A206b, A207 (ordinace), A219 (inspekční pokoj), A220 (nová šatna personálu), Vás oslovuji ve věci uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Projektové řešení bude pro uvedené prostory zahrnovat návrh komplexní rekonstrukce s novými rozvody elektro, vody, kanalizace, stlačeného vzduchu, klimatizace, nové obklady a omítky. Dále bude vybourána a vyrovnána podlaha s podlahou ve společné chodbě a navrženy nové podhledy a svítidla.

S ohledem na rozšíření předmětu plnění vás žádám o uzavření dodatku smlouvy o dílu s posunutím termínu předání PD pro provedení stavby ve lhůtě do 8 týdnů od vydání stavebního povolení a s úpravou ceny díla o náklady na projektové řešení ve výši 62.000,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. Petr Menšík, jednatel společnosti

KALKULACE PRACÍ

1. Parametry stavby

Kategorie stavby

Občanské, bytové a zdravotnické

Pásmo

Pásmo III

Investiční náklady [Kč]

1 000 000

Změna stavby

Ne

BIM

Ne

Očekávaná pracnost

Průměrná

Hodinová sazba [Kč/hod]

850

Celková pracnost [hod]

172

Celková cena [Kč]

141 600

Fáze stavebního řízení a provádění stavby

Dokumentace stavby jednodušší, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSJ)

42

62 028.96

Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SR+PS)

2. Parametry kalkulace

Celkem za PC+IČ [Kč]

62 029

Ostatní náklady [Kč]

0

Zdůvodnění ostatních nákladů

Zaokrouhlení

100

Nabídková cena bez DPH [Kč]

62 000


Sazba DPH

21%


Nabídková cena vč. DPH [Kč]

75 020

2.NP POLIKLINIKA= 1patro



řešené prostory pro klinické a výukové laboratoře ortodontie a protetiky



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	Pláň	Průměr	Objem	Strop	Podlaha	Stěny	Okna	Střecha	Stavba	Užití
A201
A205
A206a
A206b
A207	nájemce
A208
A209
A210
A211

LEGENDA REPAŠOVANÝCH KONSTRUKCÍ

p.č.	Popis reparačních konstrukcí
R1	ZMĚNY OKEN PÁROVNÝCH LEPKOU, PO PŘEKLENÍ STAVBYMÍCH ÚPRAV SERNÝM ŽALUZ. SEŘÍZENÍ, ÚPRAVA OKRAJŮ VĚKOVÝCH ŽALUZ. VÝČETEM
R2	DEMONTÁŽ KRYTÍ KŘEPI, PO VNĚJŠÍ BAROTRATĚ ŽITVA MONTAŽ


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (BEZ ROZLIŠENÍ)
- NOVÉ KONSTRUKCE
- REPAŠOVANÉ KONSTRUKCE
- NÁVĚŠOVANÝ INTERIÉR
- ŽALUZ. Z PŘESKLENÝCH TĚLISK P2-500 NA MĚTKU PRO TĚMNOVÝCH ŽALUZ. PŘESKLENÝCH TĚLISK
- HRANICE DOŘÍZENÉ PROSTORY

POZNÁMKA:

- VĚŠKÉ ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY DĚLAT NA STARÉ - POZOR
- REKONSTRUKCE
- V NÁVĚŠOVACÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEVCHVÁTAT KÓLA, ALE ZDRAVNĚNÍ KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI

SCHÉMA POLIKLINIKY



<p>ATELIER BUCHA GROUP s.r.o. IČO: 252 20 12 22 DIČ: CZ252201222 www.atelierbuchagroup.cz atelierbuchagroup@atelierbuchagroup.cz</p>	<p>PD na rekonstrukci klinické a výukové laboratoře ortodontie a protetky</p> <p>Adresa: Fakultní nemocnice Ostrava, Poliklinika 47, Štepského 47/9005, 705 06 Ostrava - Pankov</p>		<p>11/2022 1:22, 1:35 Sv. A4 1:50</p>
	<p>Projektant: </p>		
	<p>Projektová dokumentace pro stavební řízení</p>		
	<p>PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE</p>		
<p>XX</p>		<p>Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 47/9005 705 02 Ostrava - Pankov</p>	