



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o dílo“

uzavřené dne 9.10.2018 ve věci realizace akce „**Rekonstrukce objektu VÚ Jeneč a novostavba Vysílacího střediska Jeneč**“, doplněné dodatkem č. 1 ze dne 26.9.2019 a dodatkem č. 2 ze dne 27.11.2019 (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek č. 3**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

Elektromontáže Stavby s.r.o.

se sídlem: Smečenská 1009, 274 01 Slaný

zastoupená: Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem

IČO: 25700936

DIČ: CZ25700936

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 62417

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

2. Preambule dodatku

2.1 Obě smluvní strany uzavřely dne 9.10.2018 smlouvu o dílo ve věci rekonstrukce objektu VÚ Jeneč a novostavby Vysílacího střediska Jeneč, kterou doplnily dodatkem č. 1 ze dne 26.9.2019 a dodatkem č. 2 ze dne 27.11.2019. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně této smlouvy (avšak nikoli podstatné změně závazku) v tom smyslu, že rozšiřují rozsah plnění o dodatečné práce. Jedná se o změny stavebních prací související s doplněním realizace drobných

úprav stavebního objektu SO 01 a SO 02, venkovních úprav a úpravy připojení objektu vrátnice.
Všechny změny byly odsouhlaseny na základě změnových listů, jejichž seznam je uveden v příloze
č. 1 tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku č. 3

3.1 V článku 2. „**Předmět smlouvy**“ se doplňuje nový odstavec 2.7 v tomto znění:

„2.6 Zhotovitel se zavazuje k provedení **dodatečných prací** nad rámec původního rozsahu díla sjednaného smlouvou a dodatky č. 1 a 2 smlouvy. **Dodatečné práce** jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 pod názvem „**Seznam změnových listů k dodatku č. 3**“.

3.2 V článku 3. „**Cena a platební podmínky**“ se v odst. 3.1 smlouvy mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

původně dohodnutá cena díla (ve znění dodatku č. 2)	81 851.216,40 Kč
cena dodatečných prací (dle dodatku č. 3)	481.104,22 Kč
nová celková cena díla (včetně dodatečných prací dle dodatku č. 3)	82 332.320,62 Kč (bez DPH)

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.


4.2 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva (2) exempláře.

4.3 Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, podpisy na dodatku č. 3, informace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3.

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1: Seznam změnových listů k dodatku č. 3


28-05-2020
V Jenčích.....

 Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik

(01) 
710371
99004742

objednatel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)


zhotovitel
Ing. Lubomír Hošínský
jednatel
Elektromontáže Stavby s.r.o.

REKONSTRUKCE OBJEKTU VÚ JENEČ A NOVOSTAVBA VYSÍLACÍHO STŘEDISKA JENEČ

Seznam změnových listů k dodatku č. 3

