

3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1 V článku 8 smlouvy „**Termín plnění**“ se v odst. 8.1 smlouvy upravuje termín pro předání 3. fáze díla a současně kompletního díla takto:
3. fáze **do 30. 11. 2020** (kompletní dílo).

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
- 4.2 **Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek č. 1 ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby jednající ve věcech technických za objednatele v čl. 1 dodatku č. 1 a podpisy na dodatku č. 1.

.....
objednatel
Ing. Jan Klas
generální ředitel
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Klepek
předseda představenstva
CS SOFT a.s.

...
zhotovitel
Ing. Zdeněk Dvořák
člen představenstva
CS SOFT a.s.