

Dodatek č.1 k SOD č.OISM 0134/22

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavel Charvát, starosta
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.**
Sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
Zapsán v obchodním rejstříku: ORKS Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437,
IČO: 28771346
DIČ: CZ28771346
Zastoupení: Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra – jednatelé společnosti
Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 270175759/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0134/22 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodů uvedených Zhotovitelem v žádosti o prodloužení termínu, která je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst.5.2.1, a to:

Původní znění:

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **75 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.

Nové znění:

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **30.4.2023**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 20.9.2022 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 125/R/191222 ze dne 19.12.2022.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla

V Moravské Třebové



Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát
starosta města

V Moravské Třebové



Za Zhotovitele: Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra
jednatelé společnosti

Město Moravská Třebová

Odbor investic a rozvoje města

Nám.T.G.Masaryka 29

571 01 Moravská Třebová

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Moravská Třebová

7.12.2022

**Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová-
Sušice“**

Žádáme tímto o prodloužení termínu dokončení stavby dle SoD OSIM 134/22 „Oprava dešťové kanalizace, Moravská Třebová- Sušice“. Stavba byla zahájena viz zápis o předání staveniště 23.9.2022. Vzhledem k probíhající rekonstrukci komunikace v Sušici nebylo možné provádět stavbu v plném rozsahu (nemožnost najetí těžké techniky na staveniště) vše je zapsáno ve stavebním deníku, podepsáno stavebním dozorem panem Dobrouckým. Dále vlivem stávajícího počasí nelze stavbu realizovat. Nový termín pro dokončení stavby navrhujeme do 30.4.2022

Za Stavební vodohospodářskou s.r.o.

