



## Předběžný Harmonogram prací

Akce: Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP  
Petřiny

## Příloha Smlouvy

Číslo	Popis činnosti	Označení činnosti	Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec			
			Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n	Týde n
1.	podpis smlouvy	S	S																											
2.	zaměření stavby	Z	Z	Z																										
3.	zaslání výrobní dokumentace	VD				VD																								
4.	výroba	V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5.	montáž	M																				M	M	M	M	M	M	M	M	M
6.	předání díla	P																												P

V Ostravě, dne 16. 12. 2022

.....  
Zbyněk Klapuch  
jednatel