



S/0249/2022/IO/4



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název veřejné zakázky: Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689
Číslo veřejné zakázky: P22V00000008

Dodatek č. 4
smlouvy o dílo č. S/0249/2022/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266 / email: luskova.bozena@frydekmostek.cz

- dále jen objednatel

a

S-O-D Holding s.r.o.

se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

zastoupena Františkem Doležalem, jednatelem

IČ: 26830272

DIČ: CZ26830272

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 40026

bankovní spojení/číslo účtu: 7025770257/0100

ID datové schránky: np7chk8

zástupce ve věcech smluvních: František Doležal, jednatel

zástupce ve věcech technických:



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/0249/2022/IO ze dne 29.04.2022 k veřejné zakázce „**Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689**“ následujícího znění a obsahu (dále také jen smlouva a dodatek).

1. Předmět dodatku

1. Strany uzavírají dodatek s vědomím následujících skutečností:
 - Při realizaci díla došlo k prodloužení termínu na dokončení stavebních prací jednak v souladu s ujednáními v článku 3 smlouvy, což je stranami zohledněno naposledy Dodatkem č. 3 smlouvy s termínem dokončení do 28. 11 2022;
 - Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období a stavu rozpracovanosti stavby lze předpokládat při obvyklém průběhu zimy, že bude nezbytné stavební práce přerušit do doby s odpovídajícími klimatickými podmínkami.
2. Vzhledem ke skutečnostem dle odst. 1 tohoto dodatku, tj. k očekávanému přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a vzhledem k nezbytnému zajištění bezpečnosti třetích osob v okolí stavby po dobu tohoto případného přerušení, **zhotovitel utvrzuje svůj závazek ze smlouvy dílo dokončit** (jinak ze smlouvy o dílo pojmově pro něj vyplývající) – tj. mimo jiné zejména uznává a potvrzuje, že na své náklady a nebezpečí dílo dokončí v rozsahu jeho doposud nedokončené části, tzn., že jako nositel nebezpečí škody na věci až do řádného dokončení díla mimo jiné zejména:
 - a) ponechá z důvodu zajištění bezpečnosti po celou dobu přerušení prací až do doby osazení zábradlí na balkonech jednotlivých bytů lešení postavené kolem těchto částí fasády v plném rozsahu;
 - b) zabezpečí staveniště (stavbu)/rozpracované stavební práce) tak, aby v průběhu případného přerušení prací nebyly působením nepříznivých klimatických podmínek dosud provedené práce poškozeny či nepodlehly degradaci a bude na nich možné bez dalších opatření pokračovat při zlepšení klimatických podmínek.
3. Objednatel shora uvedené utvrzení zhotovitele akceptuje doposud jako dostačující.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 5. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13. 12. 2022.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Petřvaldu

Petr Korč

primátor

František Doležal

jednatel