



DODATEK č. 8 a DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva o dílo“)

mezi:

Objednatel:	Univerzita Karlova
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za:	Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka univerzity
Týká se:	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

dále jen „objednatel“, na straně jedné

Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
Sídlo:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený/Jehož jménem jedná:	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřenou jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Obsah dodatku č. 8

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a podle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy o dílo nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatel v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:
 - I. Změnový list č. 34, Doplnění elektro (dodatečné stavební práce v hodnotě 125.367,72 Kč bez DPH),
 - II. Změnový list č. 35, Doplnění úpravny vody (dodatečné stavební práce v hodnotě 384.420,- Kč bez DPH),
 - III. Změnový list č. 36, Celkové změny SO 01 a SO 02 (méněpráce v hodnotě -35 266,17 Kč bez DPH),



IV. Změnový list č. 37, Dopravní značení (dodatečné stavební práce v hodnotě 62.513,83 Kč bez DPH),

Podrobnosti viz jednotlivé změnové listy v příloze tohoto dodatku.

4. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Cena bez DPH: 172.023.952,23 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát dva miliónů dvacet tři tisíc devět set padesát dva korun dvacet tři haléřů)

DPH (21 %): 36.125.029,97 Kč

(slovy: třicet šest miliónů jedno sto dvacet pět tisíc dvacet devět korun devadesát sedm haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 208.148.982,20 Kč

(slovy: dvě stě osm miliónů jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set osmdesát dva korun dvacet haléřů)

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Předmět dohody o narovnání

1. Smluvní strany narovnávají chybný součet uvedený ve změnovém listu č. 18, který je součástí dodatku č. 6 a zvyšují celkové méněpráce o částku – 76.996,54 Kč.
2. Smluvní strany tímto narovnávají celkovou cenu díla dle čl. IV. Tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek a dohoda o narovnání je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
2. Tento dodatek a dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku a dohody o narovnání tvoří následující přílohy:
 - Změnový list č. 34 – Doplnění elektro
 - Změnový list č. 35 – Doplnění úpravny vody
 - Změnový list č. 36 – Celkové změny SO 01 a SO 02
 - Změnový list č. 37 – Dopravní značení

Za objednatele dne 22.12.2022

Za zhotovitele dne 22.12.2022

(podepsáno oboustranně elektronicky)

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,
Rektorka univerzity

Ing. Jaroslav Ševela
předseda představenstva