

ZMĚNOVÝ LIST č. 34

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------------|
| Stavba: | Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK | | |
| Objednatel: | Univerzita Karlova | | |
| Objekt: | SO 01 doplnění elektro | | |
| Vydal (Zhotovitel): | PSG Construction a.s. | | |
| Odesláno/předáno - komu: | | | |
| Odesláno / předáno | <i>email</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> |
| | x | x | |
| Přílohy / poč. listů | <i>výpočet ceny</i> | | 2 |
| | <i>doklady</i> | | 0 |
| | <i>fotodokumentace</i> | | 0 |
| 1) Zdůvodnění: | | | |
| Jedná se o změny požadované objednatelem, které povedou ke zlepšení využití objektu. | | | |
| 2) Vyjádření TDI: Z pohledu TDI se jedná o požadavek investora na zajištění zvýšených nároků na elektroinstalace. Za TDI není námitek. | | | |
| 3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo ke změně navrženého řešení v DPS. Za AD nemáme námitek a bereme na vědomí. | | | |
| 4) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč | | | |
| 5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 125 367,72 Kč 125 367,72 Kč | | | |
| 6) Vliv na termín zakázky: ne | | | |
| 7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ | | | |
| 8) Schválil: | Univerzita Karlova | TDI | AD |
| | | | PSG Construction a.s. |
| Datum: | | | |
| Podpis | | | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 35

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------------|
| Stavba: | Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK | | |
| Objednatel: | Univerzita Karlova | | |
| Objekt: | SO 01 doplnění úpravny vody | | |
| Vydal (Zhotovitel): | PSG Construction a.s. | | |
| Odesláno/předáno - komu: | | | |
| Odesláno / předáno | <i>email</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> |
| | x | x | |
| Přílohy / poč. listů | <i>výpočet ceny</i> | | 2 |
| | <i>doklady</i> | | 0 |
| | <i>fotodokumentace</i> | | 0 |
| 1) Zdůvodnění: | | | |
| Jedná se o doplnění nutných zařízení k připojení topných okruhů mimo objekt A | | | |
| 2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí s rozsahem a technickým provedením. | | | |
| 3) Vyjádření AD: Za AD bereme na vědomí. | | | |
| 4) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč | | | |
| 5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 384 420,00 Kč 384 420,00 Kč | | | |
| 6) Vliv na termín zakázky: ne | | | |
| 7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ | | | |
| 8) Schválil: | Univerzita Karlova | TDI | AD |
| | | | PSG Construction a.s. |
| Datum: | | | |
| Podpis | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST č. 36 | | | | |
|--|---|---------------|---------------|--------------------------|
| hospodářský objekt | | | | |
| Stavba: | Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK | | | |
| Objednatel: | Univerzita Karlova | | | |
| Objekt: | Celkové změny SO01 a SO02 | | | |
| Vydal (Zhotovitel): | PSG Construction a.s. | | | |
| Odesláno/předáno - komu: | | | | |
| Odesláno / předáno | <i>email</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> | |
| | x | x | | |
| Přílohy / poč. listů | <i>výpočet ceny</i> | | 5 | |
| | <i>doklady</i> | | 0 | |
| | <i>fotodokumentace</i> | | 0 | |
| 1) Zdůvodnění: | | | | |
| Jedná se o změny požadované objednatelem, které povedou ke zlepšení využití objektu | | | | |
| 2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí rozsahem. Odpovídá skutečně provedenému stavu. | | | | |
| 3) Vyjádření AD: S ohledem na úpravy DPS ze strany GDS dle jejich standardů a zvyklostí, a požadavků uživatele došlo ke změně navrženého řešení v DPS. Za AD nemáme námitek a bereme na vědomí. | | | | |
| 4) Méněpráce (Kč bez DPH) -175 347,95 Kč | | | | |
| 5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 140 081,78 Kč -35 266,17 Kč | | | | |
| 6) Vliv na termín zakázky: ne | | | | |
| 7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ | | | | |
| 8) Schválil: | Univerzita Karlova | TDI | AD | PSG Construction a.s. |
| Datum: | | | | |
| Podpis | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 37

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------------------------|
| Stavba: | Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK | | | |
| Objednatel: | Univerzita Karlova | | | |
| Objekt: | IO 02 - dopravní značení | | | |
| Vydal (Zhotovitel): | PSG Construction a.s. | | | |
| Odesláno/předáno - komu: | | | | |
| Odesláno / předáno | <i>email</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> | |
| | x | x | | |
| Přílohy / poč. listů | <i>výpočet ceny</i> | | 1 | |
| | <i>doklady</i> | | 0 | |
| | <i>fotodokumentace</i> | | 0 | |
| 1) Zdůvodnění: Jedná se o doplnění dopravního značení dle potřeb regulace dopravy v areálu | | | | |
| 2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí rozsahem. Jedná se o požadavek investora nad rámec SoD. | | | | |
| 3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo ke změně navrženého řešení v DPS. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí. | | | | |
| 4) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč | | | | |
| 5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 62 513,83 Kč 62 513,83 Kč | | | | |
| 6) Vliv na termín zakázky: ne | | | | |
| 7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ | | | | |
| 8) Schválil: | Univerzita Karlova | TDI | AD | PSG Construction a.s. |
| | | | | |
| Datum: | | | | |
| Podpis | | | | |