

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK078005/22/OK uzavřené dne 08.11.2022

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

zastoupený:

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje

sídlo:

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

DIČ:

CZ70888337, je plátce DPH

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

dotační výdajový účet:

35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)

je plátce DPH

(dále také „poskytovatel“)

a

2. FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o.

údaj o zápisu v OR nebo jiné evidenci: zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79665

zastoupená:

Prof. Zdeňkem Fránkem, jednatelem

sídlo:

Kamenná 835/13, 639 00 Brno

IČO:

01870319

DIČ:

CZ 01870319

je/není plátce DPH:

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „příjemce“)

I.

Ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK078005/22/OK uzavřené dne 08.11.2022 se příjemce zavázal k čerpání dotace na realizaci projektu „**Obnova krovu barokní sýpky v Miroslavi - 3/3**“ do 31.12.2022 a k předložení závěrečné zprávy spolu s finančním vypořádáním dotace do 31.01.2023 (čl. IV. odst. 1 a čl. V. odst. 4).

Žádostí doručenou dne 31.10.2022, č. j.: JMK 155419/2022, požádal příjemce dotace o změnu smlouvy, spočívající ve zúžení rozsahu původně plánovaných prací, a to zúžením rozsahu na 1/3 opravy krovu z původně plánované třetí třetiny střechy celého objektu. Opravě krovu předcházela oprava severního štítu, která byla časově i finančně náročnější, než se čekalo a rovněž také zajištění železobetonovým věncem a opravy římsy, která je v havarijním stavu a vyzdívá se. Příjemce doložil nový rozpočet projektu, který tvoří přílohu žádosti. č. j.: JMK 155419/2022.

II.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I. odstavec 1 smlouvy č. JMK078005/22/OK takto:

„1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové **neinvestiční** finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci „**Obnova krovu barokní sýpky v Miroslavi - 3/3**“ (dále jen „projekt“) na základě žádostí evidovaných pod č.j.: JMK 31211/2022 a JMK 155419/2022.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění této smlouvy v registru smluv podá poskytovatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a druhé pro příjemce.

**Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů**

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm.
c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 16.
zasedání konaném dne 15.12.2022 usnesením č. 1542/22/Z16.

V Brně dne 19.12.2022

V Brně dne 25.11.2022

.....
Jihomoravský kraj
(poskytovatel)

.....
FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o.
(příjemce)