

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 4 . 1 0 . 2 0 1 6

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: +420 973 204 090

Mgr. Ondřej Fichtner, tel.: +420607059491, e-mail:
ondrej.fichtner@as-po.cz

Miroslav Táborský, tel.: +420602550512, e-mail:
miroslav.taborsky@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

EVČ s.r.o.

Krajský soud v Hradci Králové

Ing. Václav Taubr, generál. ředitel a předseda rady jednatelů
Vladimír Kučera, obchodní ředitel a místopředseda rady
jednatelů

Ing. Michal Satrapa, finanční ředitel a člen rady jednatelů
Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

13582275, CZ13582275

Komerční banka, a.s.

165446561/0100

Fzn49z7

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Ing. Václav Taubr, generál. ředitel a předseda rady jednatelů
Vladimír Kučera, obchodní ředitel a místopř. rady jednatelů

Ing. Michal Satrapa, finanční ředitel a člen rady jednatelů

Petr Čihák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420602137190

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých méněprací a víceprací dohodly, v souladu s čl. XII. odst. 12. 3 a čl. VIII. odst. 8.2. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 (číslo smlouvy objednatele: č. T-508-00/16) na zajištění realizace díla „Květná – rekonstrukce zdrojů muničního skladu“, na uzavření tohoto dodatku č. 1. ke smlouvě.

Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena za předmět díle bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	4 508 761,-Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 66 446,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 30 330,- Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	4 472 645,- Kč

slovy: „čtyřmiliónyčtyřístasedmdesátdvatisícešestsetčtyřicetpěkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

2. Smlouva o dílo se doplňuje o následující přílohy:

Příloha č. 3 – Oznámení změny a Změnový list č. 1 (4 listy)

Příloha č. 4 – Oznámení změny a Změnový list č. 2 (4 listy)

Příloha č. 5 – Oznámení změny a Změnový list č. 3 (4 listy)

Příloha č. 6 – Oznámení změny a Změnový list č. 4 (4 listy)

V Praze dne 16-05-2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Pardubicích dne 16-05-2017

EVČ s.r.o.
Ing. Václav Taubr

EVČ s.r.o.
Vladimír Kučera

EVČ s.r.o.
Ing. Michal Satrapa