

01470/2022

# Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022

## 1. Smluvní strany

**Příkazce:** **Město Kolín**  
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
zastoupeno: [REDACTED]  
číslo účtu: 3661832/0800

a

**Příkazník:** **Interdeko – stavby, s r.o.**  
se sídlem: Malešov 167, 285 41  
IČ: 261 90 664  
DIČ: CZ26190664  
zastoupeno: [REDACTED]  
číslo účtu: 4115706319/0800  
e-mail: [REDACTED]



Tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022 je zpracován na základě dodatku č.2 ze dne 14.12.2022 uzavřeného mezi objednatelem městem Kolín a zhotovitelem KEMOstav s.r.o., který se týká prodloužení termínu dokončení předmětného díla s termínem do 31.05.2023.

Tímto dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022 se mění:

I.

Dodatkem č. 2 se vypouští tento text čl. II příkazní smlouvy ze dne 27.01.2022 a dodatku č. 1 ze dne 12.10.2022 „Ukončení činnosti: do 15.12.2022“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení činnosti: do 31.05.2023“

II.

Ostatní články smlouvy ze dne 27.01.2022 se nemění.

III.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Kolíně dne 21.12.2022

