

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Revitalizace interiérů administrativní části A02- vybavení kancelářským nábytkem II.“

č. 2022-08820

dodatek č.1 22-09190

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „Objednatel“)

a

2. DT - EXPERT s.r.o.

se sídlem: Pražská 1430/34, 102 00 Praha 10

IČO: 250 94 254

DIČ: CZ250 94 254

zastoupená:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C č.49113

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2022 Smlouvu o dílo „Revitalizace interiérů administrativní části A02- vybavení kancelářským nábytkem II.“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou dodávky a rozmístění typového a atypického nábytku pro rekonstrukci kancelářských prostor pro potřeby Objednatele, které se nachází v 1NP, 4NP a 5NP stavební části A02, včetně všech souvisejících montážních prací, dopravy, manipulace a likvidace. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem řádného provedení díla uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat a tyto dodatečné instalační práce a dodávky materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení plně funkčního původního předmětu plnění. Celková cena plnění dle tohoto dodatku nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.

- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle Smlouvy, přičemž dohodou smluvních stran bylo stanoveno, že vícepráce Díla dle tohoto dodatku budou realizovány nejpozději do 28.02.2023.

III.

Cena víceprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH se s ohledem na změnu rozsahu Díla o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE]);

a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE] korun českých), DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla za již dodané části Díla bude zhotovitelem vyúčtována na základě soupisu provedených prací a oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury uvedená v čl. 5.5 Smlouvy se mění čtrnáct (14) kalendářních dnů.

V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 5.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 5.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísní nebo za jednostranně

nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

5.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:


Příloha č. 1 – Soupis a kalkulace víceprací

V Praze dne 20. 12. 2022

V Praze dne 20. 12. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



g

101