



DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ01/2017-ÚP32 ze dne 19. 12. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem



(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01
IČO/r.č.: 49992431


(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	339 B m36			80 400	4.-10. 2017
Vkládá se	311 B l27			92 400	5.-7. 2017

Důvod: Změna provozních podmínek


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 18. 05. 2017
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455


Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku
Zpracováno: 

č. 07:

Ve Štěpanicích, dne: 16. 05. 2017
oprávněný zástupce



Zdeněk Hanuš
zhotovitel