

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení opravy altánu a zadního venkovního vchodu na pozemcích Gymnázia Chomutov  
(VZ-33624/2022)

Č. smlouvy: OSS/15/2022

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

**Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Sídlo: Mostecká 3000, 430 01 Chomutov

Jednající: Jaroslavem Zahrádkou, ředitelem školy

IČ: 613 42 645

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: KB Chomutov

Číslo účtu: 2110950217/0100

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických:  
Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy

a

#### 2. Zhotovitel:

**World Invest v.o.s.**

Sídlo: Obecní 23, 431 11 Otvice

Jednající: panem Václavem Kordulíkem, společníkem v.o.s.

IČ: 14868938

DIČ: CZ14868938

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 266406032/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Hyksa

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení opravy altánu a zadního venkovního vchodu na pozemcích Gymnázia Chomutov (VZ – 33624/2022).

### I.

#### Prodloužení termínu plnění díla

1.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně:

**ustanovení čl. I, odstavce 1.4. uvedené smlouvy, a to takto:**

*Termín pro dokončení prací a předání opraveného díla: nejpozději do 31.3.2023.*

*K prodloužení termínu plnění díla dochází vzhledem ke klimatickým podmínkám a překážkám ležícím na straně objednatele.*

## II. Platební podmínky

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně:

### **ustanovení čl. III, odst. 3.3. uvedené smlouvy, a to následovně:**

*Fakturace provedených prací vč. materiálu bude provedena formou dílčího plnění, a to:*

- ve výši stanovené na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu o provedených pracích vč. spotřebovaného materiálu k 31.12.2022 – faktura bude vystavena zhotovitelem k datu 31.12.2022, tento den bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění*
- ve výši zbývající části plnění do celkové ceny sjednané smlouvou v čl. III, odst. 3.1. (doplatku) – faktura bude vystavena k datu dokončení všech prací a předání díla, datum předání dokončeného díla bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění*

### **ustanovení čl. III, odst. 3.7. uvedené smlouvy, a to následovně:**

*Splatnost faktury za dílčí plnění fakturované na základě zjišťovacího protokolu k datu 31.12.2022 je dohodnuta na 90 dní od data vystavení faktury.*

*Splatnost faktury vystavené ve výši doplatku do celkové ceny díla je dohodnuta na 21 dní od data obdržení faktury objednatel.*

## III. Sankce a smluvní pokuty

3.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně:

### **ustanovení čl. IV, odst. 4.1. uvedené smlouvy, a to následovně:**

*Objednatel může použít sankce za nedodržení termínu dokončení prací, a to ve výši 0,05 % z celkové sjednané částky, uvedené v čl. III, odst. 3.1. smlouvy, a to za každý den prodlení od data 1.4.2023 až do data předání.*

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, spravovaném Ministerstvem vnitra České republiky. Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv v plném rozsahu včetně osobních údajů

4.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel.

V Chomutově dne 22. prosince 2022

-----  
Za objednatele  
Jaroslav Zahrádka  
Ředitel školy  
Gymnázium Chomutov,  
Příspěvková organizace  
430 01 Chomutov

-----  
Za zhotovitele  
Václav Kordulík - společník  
World Invest v.o.s.