

**DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 2/2021/SSRR**

uzavřený mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 19-410428-544/0600, (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

obchodní společností **AQE advisors, a.s.** se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770, DIČ: CZ26954770, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4997, zastoupenou předsedou správní rady panem Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, účet vedený u Komerční banky, č. ú. 35–2267200297/0100 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatel: 2/2021/SSRR:

I.

Smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021 na zpracování a projednání Strategického plánu rozvoje města Prachatice pro období let 2023–2033, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 01. 2022, dodatku č. 2 ze dne 19. 05. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 11. 07. 2022, se mění a doplňuje takto:

1) V čl. I „**Výchozí údaje a podklady**“ se odstavec 2 písm. a) odrážka první mění takto:
- Objednatel: Ing. Jan Bauer, starosta města, v době jeho nepřítomnosti Mgr. Jan Kotrba, místostarosta města, v době jejich nepřítomnosti Ing. arch. Jakub Nepustil, místostarosta města

2) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec 2 věta první mění takto:

Dílo bude provedeno **nejpozději do 28. 02. 2023** po jednotlivých dílčích plněních v této době plnění:

3) V článku VI „**Doba plnění**“ se odstavec 2 písm. f) mění takto:

f) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. f) (akční plán), včetně projednání s objednatel, včetně představení kompletního (v rozsahu všech dílčích plnění díla) Strategického plánu Radě města Prachatice a jeho projednání radou města, včetně představení kompletního (v rozsahu všech dílčích plnění díla) Strategického plánu Zastupitelstvu města Prachatice a projednání a schválení kompletního strategického plánu zastupitelstvem města, vždy vč. souvisejících úprav: **nejpozději do 28. 02. 2023.**

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 01. 2022, dodatku č. 2 ze dne 19. 05. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 11. 07. 2022, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 28. 11. 2022, usnesení č. 123/2022.

V Prachaticích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Bauer
starosta města Prachatice

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
předseda správní rady AQE advisors, a.s.