

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.: 4977/2022/1

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.: 20220308

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Lávka přes Berounku v Radotíně - Dokončení

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín

Mgr. Karel Hanzlík, starosta



00241598

CZ 00241598

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsaná u

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

EXCON, a.s.

Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Městského soudu v Praze, značka B 88

člen představenstva a člen představenstva

244 015 111, excon@excon.cz



005 06 729

CZ00506729

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022, č.j. objednatele 4977/2022, č.j. zhotovitele 20220308.

**Článek II.
Předmět Dodatku č. 1**

2.1 Čl. II. Předmět plnění a účel smlouvy se doplňuje o odst. 2.11. takto:

2.11. Smluvní strany se z klimatických důvodů domluvily na rozdělení plnění Zhotovitele do dvou částí – část Radotín a část Zbraslav. Rozdělení plnění mezi jednotlivé části je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2.2 Čl. III. Doba plnění odst. 3.1. se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:



- zahájení stavebních prací část Radotín	01.11.2022
- dokončení stavebních prací část Radotín	23.12.2022
- zahájení stavebních prací část Zbraslav	27.03.2023
- dokončení stavebních prací část Zbraslav	05.05.2023

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami

2.3 Čl. XVI. Ostatní závazky zhotovitele se doplňuje o odst. 16.8. takto:

16.8. Smluvní strany se v souvislosti s rozdělení plnění zhotovitele dle čl. II. odst. 2.11 dohody, že v období mezi dokončením prací na části Radotín a zahájením prací na části Zbraslav:

- (i) objednatel zajistí dodržování všech podmínek stanovených v rozhodnutí stavebního úřadu v souvislosti s předčasným užíváním stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“,
- (ii) bude objednatel provádět údržbu schůdnosti a zajišťovat bezpečnost chodců na lávce (Stavbě).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou v něm uvedené následující přílohy:

Příloha č.1 Rozdělení plnění zhotovitele na část Radotín a část Zbraslav

Příloha č.2 Podrobný harmonogram prací

3.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2022 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

3.4 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 50/2022 ze dne 30.11.2022

V Praze 9. 12. 2022

V Praze 7. 12. 2022



Za zhotovitele



Za objednatele



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

podpisy pověřených zastupitelů Městské části Praha 16

