

DODATEK č. 01
Smlouvy o dílo č. VZ 02/ 2017-ÚP 34 /13 ze dne 11.01.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
[REDAKCE]
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: [REDAKCE]
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	416 Ak27a	[REDAKCE]	[REDAKCE]	175 000	do 30.9.2017
Vypouští se	418 Dk27	[REDAKCE]	[REDAKCE]	100 000	do 30.9.2017
Vypouští se	417 As24	[REDAKCE]	[REDAKCE]	39 000	do 30.9.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V, dne
oprávněný zástupce objednatele

Ve Vrchlabí, dne 22.5.2017
oprávněný zástupce zhotovitele

Správa Krkonošského národního parku

[REDAKCE]
Ing. Jan Hřebačka
ředitel

[REDAKCE]
Martin Mikule
jednatel
HYDRO-M

Správy Krkonošského národního parku