



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

#### DODATEK č. 4






### k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové dohodě “Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE“ ze dne 24. 3. 2020 evidované u Objednatele pod č. MV-112203-16/EG -2019 a u Zhotovitele pod č. 2020/038

evidovaný u Objednatele pod č.: MV-112203-106/EG-2019

evidovaný u Zhotovitele pod č.: 2020/190-4 NAKIT

#### Strany dohody

##### Česká republika – Ministerstvo vnitra



Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Zastoupená: Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu  
E-mail:   
Telefon:   
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3605881/0710  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „Objednatel“)

**a**

##### Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 77322

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10  
IČO: 04767543  
DIČ: CZ04767543  
Zastoupená: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem, a  
Ing. Antonínem Chlumem, zástupcem ředitele  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 117404973/0300  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „NAKIT“)

(společně jako „strany dohody“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové dohodě “Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE“ ze dne 18. 2. 2021 evidované u Objednatele pod č. MV-112203-54/EG-2019 a u Zhotovitele pod č. 2020/190 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „dílčí dohoda“) (dále jen „dodatek“).



## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna článku 3 odst. 3.1. dílčí dohody, který se tímto dodatkem ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Předmět plnění bude poskytnut do *31.1. 2023*.

2. Předmětem dodatku je dále změna harmonogramu plnění dílčích částí předmětu plnění uvedených v Příloze č. 2 dílčí dohody – Harmonogram plnění a fakturační milníky.
3. Ostatní ustanovení dílčí dohody, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou dohody a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv.
2. Strany dohody prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 2 dílčí dohody – Harmonogram plnění a fakturační milníky

Za Objednatele



Ministerstvo vnitra  
**Ing. Roman Vrba**  
ředitel odboru eGovernmentu

Za Zhotovitele



NAKIT  
**Ing. Vladimír Dzurilla**  
ředitel

Za Zhotovitele



NAKIT  
**Ing. Antonín Chlum**  
zástupce ředitele



## Příloha č. 2 Harmonogram plnění a fakturační milníky

### Harmonogram plnění

Předmět plnění		Zahájení	Dokončení
1.1.1	Testovací dokumentace	1.6.2021	30.11.2021
1.1.2	Vytvoření SW ISSI bez zdrojových dat	1.5.2022	31.10.2022
1.1.3	Implementace SW	1.9.2022	31.1.2023
1.1.4	Akceptační testování	1.10.2022	31.1.2023
1.1.5	Dokumentace	1.6.2022	31.1.2023
1.1.6	Školení	1.11.2022	31.1.2023

### Fakturační milníky

Předmět plnění		Datum	Cena Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
1.1.1	Testovací dokumentace	30.11.2021	1.696.140,00	2.052.329,40
1.1.2	Vytvoření SW ISSI bez zdrojových dat	31.10.2022	44.353.962,00	53.668.294,02
1.1.3	Implementace SW	31.1.2023	2.537.294,00	3.070.125,74
1.1.4	Akceptační testování	31.1.2023	1.211.487,00	1.465.899,27
1.1.5	Dokumentace	31.1.2023	1.290.190,00	1.561.129,90
1.1.6	Školení	31.1.2023	257.022,00	310.996,62
<b>Celkem</b>			<b>51.346.095,00</b>	<b>62.128.774,95</b>