



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

EVIDENČNÍ ČÍSLO 58/2022

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN

Sídlo: Domov se zvláštním režimem Terezín
Zastoupený: Ing. Janou Ryšánkovou, ředitelkou DZR Terezín
IČO: 708 75 308
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: č. účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

DAVID BADER

Sídlo: Revoluční 1832/1a, Litoměřice, 41201
Zastoupený: panem Davidem Baderem
IČO: 874 81 588
DIČ:
Bankovní spojení: číslo účtu
Zapsaný v: Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11.2022, evidenčního čísla objednatele 50/2022 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:

Preambule

Z důvodů prodloužení zadávacího řízení došlo k posunutí termínu podpisu smlouvy a následnému termínu realizace veřejné zakázky.

Vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům, provozních důvodů a nutnosti zachování kvalitní péče o klienty, nelze ze strany zadavatele zajistit potřebný přístup pracovníků Zhotovitele v požadovaných termínech do všech prostor dotčených plněním veřejné zakázky.

Z uvedených důvodů není možné realizovat veřejnou zakázku v předpokládaných termínech, uvedených v zadávací dokumentaci, které byly stanoveny:

„Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 10.11.2022)

Termín podpisu SMLOUVY je závislý na ukončení samotného výběrového řízení.

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky max. do 31.12.2022,

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na přerušení prací v termínu od 21.12.2022 do 4.1.2023 a posunutí termínu ukončení plnění veřejné zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje, zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) dne 28.11.2022

**2.1.1.a přerušení provádění díla****(z důvodů ležících na straně Objednatele viz Preambule)****od 21.12.2022****2.1.1.b znovuzahájení díla****dne 4.1.2023****2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Ihůta pro dokončení prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení pracoviště:**tj. do dne **20.1.2023 včetně;****2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,**

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.**2.3.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.V Terezíně dne **15.12.2022**V Terezíně dne **15.12.2022**

za Objednatele
Ing. Jana Ryšánková
ředitelka DZR Terezín

za Zhotovitele
David Bader
majitel firmy