

**ZMĚNOVÝ LIST č. 0021**

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

**Název projektu:** NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

**Číslo projektu:** CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016393

**Kód akce:** P17\_32

**Zhotovitel:** Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

**Objednatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Předmět změny:**

PVC podlahové krytiny

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD: D1\_01\_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021\_01\_06

<b>Odůvodnění změny</b> , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	<b>X</b>

Na základě aktuálních bezpečnostních a provozních požadavků objednatele na chemickou a mechanickou odolnost povrchů nášlapných vrstev podlahových krytin, a po upřesnění designového řešení autorským dozorem stavby došlo k záměně typů PVC podlahových krytin ve vybraných místnostech, zejména vyšetřovných. Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	16.12.2022
Zadávací list změny:		Číslo:	021
Profese:	Č. výkresů:	Místnost č.:	

**Rekapitulace vyčíslení změny:**

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
	Soupis položek	<b>PŘÍPOČTY</b>		<b>539 795,76</b>
		<b>ODPOČTY</b>		<b>-548 913,18</b>
<b>CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>-9 117,42</b>

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

**Bez dopadu do termínů plnění**

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX

## Kalkulace změny

-9 117,42

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet neprováděných prací z rozpočtu</b>							<b>-548 913,18</b>
<b>Přípočet prováděných prací</b>							<b>539 795,76</b>

### FÁZE 1

#### D1\_01\_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021\_01\_06

**-548 913,18**

D PSV Práce a dodávky PSV -548 913,18

D 767.h hliníkové venkovní -548 913,18

1467	M	28411-R5	<i>Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová povlaková krytina s elektrickým odporem. v rolích tl. 2 mm, nevýrazný design</i>	m2	-788,023	696,57	-548 913,18
------	---	----------	---	----	----------	--------	-------------

VV Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design (bez uzemnění)

VV 1.NP

VV "m.č.1020:" 23,0+3,675\*0,2+1,0\*0,2 23,935 23,935

VV "m.č.1021:" 20,4+3,4\*0,2 21,080 21,080

VV "m.č.1022:" 20,4+3,4\*0,2+1,0\*0,2 21,280 21,280

VV "m.č.1023:" 20,4+3,4\*0,2 21,080 21,080

VV "m.č.1024:" 20,9+3,5\*0,2+1,0\*0,2 21,800 21,800

VV "m.č.1025:" 19,8+3,3\*0,2 20,460 20,460

VV "m.č.1026:" 20,4+3,4\*0,2 21,080 21,080

VV "m.č.1079a:" 22,9 22,900 22,900

VV "m.č.1079b:" 24,1+1,0\*0,2 24,300 24,300

VV "m.č.1079c:" 24,1+1,0\*0,2 24,300 24,300

VV "m.č.1079d:" 23,8 23,800 23,800

VV "m.č.1094:" 18,9+3,0\*0,2 19,500 19,500

VV "m.č.1095:" 19,2+3,15\*0,2+1,0\*0,2 20,030 20,030

VV "m.č.1096:" 21,0+3,2\*0,2+1,0\*0,2 21,840 21,840

VV "m.č.1097:" 20,4+3,4\*0,2+1,0\*0,2 21,280 21,280

VV "m.č.1098:" 20,4+3,4\*0,2 21,080 21,080

VV "m.č.1099:" 20,4+3,4\*0,2 21,080 21,080

VV "m.č.1100:" 20,4+3,4\*0,2+1,0\*0,2\*2 21,480 21,480

VV "m.č.1101:" 21,4+3,675\*0,2 22,135 22,135

VV 2.NP

VV "m.č.2071:" 26,8 26,800 26,800

VV "m.č.2072:" 24,7+1,0\*0,2 24,900 24,900

VV "m.č.2073:" 24,7+3,4\*0,2 25,380 25,380

VV "m.č.2074:" 24,7+3,4\*0,2+1,0\*0,2 25,580 25,580

VV "m.č.2075:" 24,7+3,4\*0,2 25,380 25,380

VV "m.č.2076:" 25,5+3,55\*0,2 26,210 26,210

VV 3.NP

VV "m.č.3006:" 5,9 5,900 5,900

VV "m.č.3007:" 36,3+0,8\*0,15\*2+0,9\*0,15\*4+1,0\*0,15+1,4\*0,15+2,45\*0,2 37,930 37,930

VV "m.č.3010a:" 11,3 11,300 11,300

VV "m.č.3011a:" 8,0 8,000 8,000

VV "m.č.3012:" 5,6+(3,775+1,475)\*2+0,9\*0,125 16,213 16,213

VV "m.č.3128a:" 68,7+0,8\*0,15\*3+0,9\*0,15\*6+0,9\*0,2+1,45\*0,2+1,2\*0,15\*2 70,700 70,700

VV "m.č.3129a:" 23,5 23,500 23,500

VV "m.č.3130:" 3,9+0,9\*0,15\*2+1,0\*0,2 4,370 4,370

VV "m.č.3131a:" 12,8 12,800 12,800

VV "m.č.3147:" 6,9+0,9\*0,15 7,035 7,035

VV "m.č.3167:" 8,4+(4,3+1,925)\*2-0,8-4,3+0,2\*2 16,150 16,150

VV "m.č.3169:" 5,3+0,9\*0,15 5,435 5,435

	M		<i>Vysoce zátěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, s antibakteriální přísadou, unidekor s metalickým nádechem, podlahovina vhodná do vyšetřoven, chemicky odolná, dekor Gerflor Premium Neopolis 2745 Plaza</i>	m2	788,023	685,00	539 795,76
--	---	--	---	----	---------	--------	------------