

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě

„Most V003, Trojský most, Trojský most, P7 - periodické měření vlivu bludných proudů včetně měření na systému nedestruktivní diagnostice koroze výztuže a měření stavu předpínacích lan včetně opravy měřících skříní v podélných trámech NK.“

číslo smlouvy Objednatele: **3/22/4056/102**
číslo smlouvy Poskytovatele: **2022-B-TSK/001**

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

JEKU, s r.o.

se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 246024

IČO: 25031201

DIČ: CZ25031201

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 290499339/0800

zastoupena: Ing. Bohumilem Kučerou, jednatelem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Kučera

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Bohumil Kučera

e-mail pro účely fakturace: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)**II.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s čl. XVII. odst. 5 smlouvy č. **3/22/4056/102** ze dne 3.10.2022 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla). V rámci zahájených prací oprav a prováděných měření bylo zjištěno, že opravy vyžadují odlišný postup provádění

díla s požadavkem na větší časovou náročnost oprav. V rámci předpokládané doby plnění se tak podařilo realizovat pouze část měření. Bylo nutno započít s kontrolou jednotlivých kabelových vedení ve skříních. Dále z postupu prací při opravě vyplynula nutnost úpravy detailů řešení, které vyžadují dodávku materiálu s delší dodací lhůtou a zároveň vyžadují dodržení minimálních teplot při realizaci. Zjištěné skutečnosti znemožňují provedení předmětu plnění celé dodávky v předpokládaném termínu dle **Smlouvy**. Proto je nutné posunout termín závěrečných měření a dokončení realizace díla.

3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že Odměna za poskytování služeb ve smyslu čl. V. Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy, se v rámci termínu ukončení plnění zakázky mění takto:
 2. Dokončení díla, tj. dokončení celého předmětu Díla – do 30.6.2023

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: *23. 11. 2022*

V Praze dne:

Za: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za: JEKU s.r.o.