

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	RIS Comex						
Projekt/stavba:	Rámcová dohoda O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB při implementaci integrační platformy pro systémy národních služeb RIS						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Klientem a Poradcem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	19.12.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	S ohledem na zajištění dalšího pokračování poskytování poradenských služeb při implementaci integrační platformy pro systém národních služeb RIS je navrženo při zachování veškerých dalších podmínek smlouvy: - změna doby určité, na kterou je uzavřena Rámcová dohoda z termínu do 31.12.2022 na termín do 6.11.2023						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	není doložena						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					19.12.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Potřeba prodloužení platnosti smlouvy je vyvolána pokračováním prací na integrační platformě a neočekávanou potřebou poradenských služeb i v následujícím období vyvolanou realizací nové hardware infrastruktury pro potřeby Říčních informačních služeb v letech 2022-2023. Toto nové prostředí je budováno s ohledem na rostoucí požadavky na spolehlivost a bezpečnost říčních informačních služeb a to včetně umístění redundantních výpočetních kapacit v geograficky oddělených lokalitách s vysokou mírou dostupnosti a splnění požadavků kybernetické bezpečnosti v prostředí rostoucích hrozby mezinárodních útoků na státní infrastrukturu. Je nezbytné zajistit pokračování konzultační podpory zejména na s ohledem vazby integrační platformy na infrastrukturu služeb RIS, která vyžaduje pro spolehlivých chod všech RIS služeb (tj. služeb vzájemně integrovaných platformou) rozsáhlejší a komplexnější upgrade hardware. Řešení infrastruktury není předmětem práce dodavatele implementace SW integrace, ale podmiňuje její odpovídající chod. Ačkoliv samotná integrační platforma má nároky na infrastrukturu stabilizované, představuje propojení rozličných softwarových i hardwarových řešení každé specifické RIS služby (např. geoportál, informační služby zpráv NtS, CAS, AIS server včetně pobřežní sítě vysílačů, komunikační infrastruktura VHF, síť čidel provozních podmínek v terénu apod.) komplikovanou úlohu, jak nejen SW napojit tyto služby, ale také jakou HW a SW infrastrukturu při napojení na integraci vyžadují (jako náhrada původní špagetové architektury) a jak toto propojení navíc řešit s ohledem na různou geografickou polohu infrastruktury a využívání různých externích datových propojení s potřebou zajištění bezpečného propojení v souladu s požadavky NÚKIB. Souhrnná částka za poradenské služby uvedená v čl. VI. odst. 6.5 ani ostatní ustanovení Rámcové dohody se nemění. Oproti původnímu předpokladu byl rozsah poradenství při přípravě zadání zakázky na implementaci integrační platformy mírně nižší a rostoucí požadavky na poradenství při zajištění nové infrastruktury se právě s ohledem na vyšší komplexnost problému ukázaly jako nezbytné i v roce 2023. Limit délky trvání rámcové smlouvy je dán ust. § 131 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: doba trvání rámcové smlouvy bude nově do 6.11.2024, tj. je prodloužena o cca 1 rok. (1) prodloužení doby plnění neznamená změnu charakteru práce při plnění závazku (např. možnost rozvolnění práce), neboť konkrétní závazky jsou zadávány nárazově dle potřeby pomoci dílčích objednávek a neumožňují plnění nižší kapacitou dodavatele, než bylo předpokládáno při zadání. (2) ekonomická rovnováha zůstává zachována, protože prodloužena je doba trvání rámcové smlouvy, nikoliv doba pro výkon jednotlivých činností na základě postupně zadávaných dílčích objednávek. (3) rozsah předmětu zůstává totožný, protože rovněž poradenství v oblasti infrastruktury integrační platformy bylo původní součástí plnění a celkový rozsah rámcové smlouvy se nemění.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - není relevantní	
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - není relevantní	
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - není relevantní	
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:	
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>	
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>	
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>	
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:	
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 900 000,- Kč
Cena SoD po změně	1 900 000,- Kč
Ve smyslu čl. IX. Trvání smlouvy odst. 9.1 se doba trvání Rámcové smlouvy prodlužuje a nově se stanovuje na dobu určitou do 6.11.2023. Pro plnění v období 1.1.2023-6.11.2023 nebude realizováno plnění z projektu RIS COMEX (který skončil), ale z jiné rozpočtové položky SFDI specifikované na příslušné dílčí objednávce.	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>	
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, zachovává jednotkové ceny služeb podle zadávacího řízení a za stejných podmínek prodlužuje období poskytování poradenských služeb. Tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu.
číslo smlouvy : č. S/ŘVC/111/OSE/RAM/2019	nový termín ukončení platnosti Rámcové smlouvy
týká se bodu : čl. IX. odst. 9.1	06.11.2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: