



Smluvní strany

Objednatel: **Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav**
Sídlo objednatele: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
V zastoupení: Ing. Robert Pecha – starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
IČ 00240079
DIČ CZ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: 27-6584182/0800
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: **S.V.A spol. s r.o.**
Sídlo zhotovitele: Pramenná č.ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4
V zastoupení: Martin Škába, jednatel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Martin Škába
IČ 18626467
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 710249011/0100
Datová schránka: 78n5iim
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „S.V.A spol. s r.o.“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK č. 2 ke SMLouvě O Dílo č.343/2021

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „Dodatek“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 27.12.2021 smlouvu o dílo č. 343/2021, když předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení stavby/díla **„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ – Rekonstrukce zdroje tepla“** (dále jen jako „SoD“).
- 2.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3.8. SoD a ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 07 Smlouvy (Změnový list č. 2), přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu

realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnovém listu č. 2, který smluvní strany deklarují jako písemný soupis méněprací dle čl. 3.8. SoD.

2. Předmět dodatku

2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.10 s následujícím úplným zněním:

2.3.10 změnovým listem č.2 k dodatku č.2 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tento Změnový list č.2 je jako Příloha č. 07 nedílnou součástí této smlouvy dále jen jako „Změnový list č.2“).

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č.1 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na Změnovém listu č.1 a ve znění Dodatku č.2 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na Změnovém listu č.2.

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č.2, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM bez DPH
Cena díla dle původní SoD a Dodatku č.1				4 045 246,00
1	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	- 42 737,20	0	
Změna ceny o dílo dle dodatku č.2 k SoD				- 42 737,20
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD bez DPH				4 002 508,80
DPH 21%				840 526,85
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD s DPH				4 843 035,64

3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.2 k SoD činí celkem 4 002 508,80 Kč bez DPH v platné zákonné výši (slovy: čtyřmilionydvatisícepětsetosm korun českých a osmdesát haléřů bez DPH v platné zákonné výši – dále jen jako „cena za dílo“).

3. Závěrečná ujednání

3. 1. Veškerá další ujednání SOD včetně Dodatku č.1 zůstávají beze změn.

3. 2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
3. 4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
3. 5. O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne – usnesení č.
3. 6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. 7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 07, která je nedílnou součástí SoD:


Příloha č. 07 – Změnový list č.2

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

dne

Ing. Robert
Pecha


Datum: 2022.12.21
11:57:55 +01'00'

.....
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

V Praze

dne

Martin
Škába



Datum:
2022.12.20
09:17:47 +01'00'

.....
S.V.A. spol. s r.o.

Martin Škába
jednatel