

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021

č. OR/21/71720

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021
Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459

Druhý společník: PKS stavby a.s.
Sídlo – adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930

Zhotovitel je zastoupen: [redacted] výkonný ředitel,
GEOSAN GROUP a.s., na základě plné moci,
[redacted] výrobní ředitel,
GEOSAN GROUP a.s., na základě plné moci,
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,
PKS stavby a.s.,
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,
PKS stavby a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] výrobní ředitel, GEOSAN GROUP a.s.,
[redacted], stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
[redacted] uer, technický náměstek, PKS stavby a.s.
[redacted] stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

[redacted], stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
[redacted] stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k předání staveniště:

[redacted], stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
[redacted] stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted], stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
[redacted] stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2021, dodatku č. 2 ze dne 22. 2. 2022, dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2022, dodatku č. 4 a dodatku č. 5

(dále jen „Dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení a důvody k uzavření Dodatku

1. Dne 30. 4. 2021 byla mezi Zhotovitelem a Pardubickým krajem, IČO: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (dále jen „**Pardubický kraj**“) jako objednatelům uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva o dílo**“).
2. Dohodou o postoupení smlouvy č. OR/21/71734 uzavřenou dne 3. 5. 2021 byla Smlouva o dílo postoupena z Pardubického kraje na Objednatele, který vstoupil do práv a povinností Pardubického kraje jako Objednatel dle Smlouvy o dílo.
3. Na základě dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, v jejímž čl. II. byl doplněn nový odstavec 10, ve kterém Smluvní strany dohodly postup úpravy smluvní ceny Díla sjednané v čl. II. Smlouvy o dílo v důsledku mimořádných okolností spočívajících ve změnách nákladů na provedení Díla v souvislosti s nárůstem cen stavebních materiálů zapříčiněných pandemií viru SARS-CoV-2, válečným konfliktem na Ukrajině vyvolaným Ruskou federací a dalšími ekonomickými důvody (dále jen „**Mimořádné okolnosti**“).
4. Pode čl. II. odst. 10 Smlouvy o dílo mají být veškeré úpravy smluvní ceny Díla v souvislosti s Mimořádnými okolnostmi dohodnuty na základě samostatných dodatků ke Smlouvě o dílo postupem tam uvedeným.
5. Smluvní strany potvrzují, že byly splněny všechny podmínky stanovené v čl. II. odst. 10 Smlouvy o dílo pro uzavření dodatku, jehož předmětem je úprava smluvní ceny Díla za období měsíců 10/2021 až 06/2022 (dále jen „**Sledované období**“) v příčinné souvislosti s existencí Mimořádných okolností, a že Mimořádné okolnosti během Sledovaného období trvaly, a proto uzavírají tento Dodatek.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění následovně:

1. Cena Díla sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění všech jejích dodatků se tímto Dodatkem zvyšuje o částku ve výši **34 332 351,45 Kč bez DPH** odpovídající dodatečným nákladům Zhotovitele vynaloženým na provedení Díla ve Sledovaném období (dále jen „**Úprava smluvní ceny za Sledované období**“), která zahrnuje navýšení smluvní ceny za období 10/2021-12/2021 ve výši 2 346 973,99 Kč bez DPH, navýšení smluvní ceny za období 01/2022-03/2022 ve výši 10 924 207,17 Kč bez DPH a navýšení smluvní ceny za období 04/2022-06/2022 ve výši 21 061 170,29 Kč bez DPH a která je vyčíslena v doplňku ke Znaleckému posudku, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, a ve změnovém listu, jenž tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku (dále jen „**Změnový list**“).
2. Částka Úpravy smluvní ceny za Sledované období bude Zhotoviteli v souladu s čl. II. odst. 10 Smlouvy o dílo uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po uzavření tohoto Dodatku s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni vystavení faktury, jejíž přílohou bude Změnový list a která bude splatná ve lhůtě splatnosti dle čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo.

V.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 až č. 5 zůstávají zachována v plném rozsahu.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě); způsob uzavření Dodatku (písemný nebo elektronický) bude dohodnut.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

- 1) Plná moc – [redacted] výkonný ředitel a [redacted] výrobní ředitel
- 2) Doplněk č. 1 ke znaleckému posudku č. 332-22 ze dne 11. 10. 2022 obsahující vyčíslení Úpravy smluvní ceny za Sledované období
- 3) Změnový list s vyčíslením úpravy smluvní ceny za Sledované období

V Pardubicích dne28. 12. 2022

V dne21.12.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.
[redacted]
výkonný ředitel

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
člen představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.
[redacted]
výrobní ředitel

.....
PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
PKS stavby a.s.
Ing. Jaroslav Kládva
ředitel společnosti
na základě plné moci