



**Bohemia v areálu Výstaviště Praha“** – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).

- 1.2 V ustanovení v čl. V. odst. 5.2. a 5.3. a čl. XII odst. 12.4. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je změna rozsahu díla, navýšení ceny, a prodloužení doby zhotovení díla. Více a méně práce odpovídající ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) podbod 2. ZZVZ jsou specifikovány ve změnových listech č. 61, 64-66, 68-69, 72, 74-76, 80, 83-85, 87, 90, 91. Změnové listy č. 58-60, 62, 63, 70-71, 77-79, 81, 86 jsou pak změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž bližší popis včetně odůvodnění kategorizace změn ve smysl § 222 odst. 6 ZZVZ je součástí příložených změnových listů. Změnový list č. 82, jehož předmětem jsou změny, které nebyly ze strany objednatele akceptovány z důvodu nesouladu s ustanoveními ZZVZ je přiložen pouze z důvodu kontinuity změnových listů.

## **II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)**

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce a méněpráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací a méněprací je stanovena na základě změnových listů 58-66, 68-72, 74-87, 90-91, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 1 474 990,18 Kč (bez DPH)

DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 1 784 732,12 Kč

Celková cena za méněpráce činí: 91 389,96 Kč (bez DPH)  
DPH 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 110 581,85 Kč.

2.3 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

*Celková cena bez DPH činí: 83 048 578,80 Kč  
(slovy: osmdesát tři milionů čtyřicet osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých a osmdesát haléřů)*

*DPH (sazba 21 %) činí: 17 440 201,55 Kč  
(slovy: sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc dvě stě jedna korun českých a padesát pět haléřů)*

*Celková cena včetně DPH činí: 100 488 780,35 Kč  
(slovy: sto milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc sedm set osmdesát korun českých a třicet pět haléřů)*

### **III.**

#### **Změna na základě článku III. odst. 3.2 smlouvy (Doba zhotovení díla)**

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. odst. 3.2. Smlouvy, tak že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději **do 20.12.2022**“.*

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.

4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.

- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


**Příloha:** Změnové listy č. 58-66, 68-72, 74-87, 90-91 vč. vyjádření technického dozoru objednatele

V Praze dne 19.12.2022

V Praze dne 19.12.2022

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
**Subterra a.s.**



.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva